ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No. IO-813008937-E4-2018.

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL REGLAMENTO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LAS 11:00 HRS. LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL LIC. J. EDWIN CONTRERAS AMADOR, CONTRALOR MUNICIPAL, ING. PEDRO ESPINOZA TELLEZ, SUPERVISOR DE OBRA EL ING. LEON JOSE GOMEZ HERNANDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA VIGOM S.A. DE C.V., SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN APAN, HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALPA**, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN APAN, HIDALGO.
LOCALIDAD: CHIMALPA
No. DE CONTARTO: IO-813008937-E4-2018
FECHA DE CONTRATO: 16/11/2018
MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 443,673.41
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS Y PROGRAMADO: 17/11/18
FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJOS Y PROGRAMADO: 31/12/18
PLAZO TOTAL REAL Y EJECUTADO EN DIAS: 45 DIAS NATURALES

CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	158.70
LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M3	158.70
EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	21.10
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	20.05
MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	M3	28.06
RELLENO DE TEPETATE (MATERIAL INERTE) COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	69.83

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No. IO-813008937-E4-2018.

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	158.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO AMORTIGUANTE MARCA XPERT PLAY, MEDIDAS 0.50 X 0.50 X 2.5 CM DE GROSOR, FABRICADO DE CAUCHO RECICLADO GRANULADO SBR AGLUTINADO CON ADHESIVO DE POLIURETANO LIBRE DE SOLVENTES, INOCUO, SUPERFICIE DE EPDM A BASE DE COLOR RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE CLIMAS EXTREMOS DE USO RUDO CON DUREZA SHORE A 60-65 AMORTIGUANTE, ANTIDESLIZANTE, ANTIBACTERIANO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	131.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERIA GALVANIZADA DE LINEA A CADA 3 METROS DE 48 mm. CAL. 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CAL. 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CAL 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CAL. 20; TRES HILOS DE PUAS CAL. 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CAL. 11, INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO f´c=100 KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN, P.U.O.T.	ML	51.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CAL. 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CAL. 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CAL.11 CON ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CAMA DE ABDOMINALES, MODELO BFCH-15 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 0.97X0.98X0.46 M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PENDULO, MODELO BFCH-4 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 0.47X1.08X1.39M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TWISTER, MODELO BFCH-12 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.16X0.64X1.65M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PRES DE PECHO Y ESPALDA, MODELO BFCH-01 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 1.90X0.67X1.88M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

Apan GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No. IO-813008937-E4-2018.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, BARRAS PARALELAS, MODELO BFCH-16 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.97X0.54X1.60M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ESQUI, MODELO BFCH-06 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.04X0.66X1.46M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, VOLANTES, MODELO BFCH-13 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 0.94X0.66X1.79M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE LA ESTIMACION FINAL DE LA CUAL SE TIENE:

- PERIODO DE EJECUCION: DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y A CONCLUIR DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018.
- NUMERO DE ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)
- No. DE FACTURA: A 78
- MONTO ESTIMACION SIN I.V.A: $ 346,439.55
- MONTO ESTIMACION CON I.V.A. $ 401,869.88
- RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 1,732.20
- PAGO LIQUIDO: $ 279,576.72

LOS TRABAJO CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LA ESTIMACION.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No. IO-813008937-E4-2018.

CONTRATO, A SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y TERMINOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

PROFA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JEDWIN CONTRERAS AMADOR

CONTRALORIA MUNICIPAL.

ING. LEON JOSE GOMEZ HERNANDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA VIGOM S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. PEDRO ESPINOZA TELLEZ

SUPERVISOR DE OBRA