19.698809 -98.460714

Gobierno del Estado de Hidalgo

Secretaría de Contraloría

Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones

Dirección de Entrega Recepción de Obras y Acciones

HIDALGO
crece contigo

Acta de Terminación de Obra

1.- Siendo las 12:00 hrs. del día 21 del mes de noviembre del año 2019, se reunieron en la localidad de Ampliación Loma Bonita perteneciente al Municipio de Apan, los firmantes de esta acta los cuales intervienen en la revisión física de la obra y/o acción, con la finalidad de verificar su terminación conforme a las metas autorizadas o modificadas.

2.- Datos generales de la obra o acción:

Ejercicio: 2019 Ramo: 28 Fondo: General de participaciones

Dependencia Normativa: Municipio de Apan

Instancia Responsable: Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

Programa: Inversión

Subprograma: Inversión a Municipios

Proyecto: Programa de Infraestructura Municipal

Nombre de obra: Pavimentación hidráulica varias calles

Clave de obra: 2019/FGPAR-00960

3.- Localización:

Municipio: 08.- Apan

Localidad: 233. Ampliación Loma Bonita

Latitud: 19.698809 LONGITUD : -98.460714

4.- Autorización de recursos:

Oficio de Autorización: SEFINP-A-FGPAR/GI-2019-6008-01139 Fecha: 23/Sep/2019

Oficio de Aut. modif: SEFINP-C-FGPAR/GI-2019-6008-01395 Fecha: 22/Oct/2019

ESTA CELDA SE REPETIRA CUANTAS VECES SEA NECESARIO DEPENDIENDO DEL NÚMERO MODIFICACIONES PRESENTADOS EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN

	Autorizado final	Ejecutado
Total:	$ 825,907.52	$ 825,907.52
Federal:	$ 0.00	$ 0.00
Estatal:	$ 825,907.52	$ 825,907.52
Municipal	$ 0.00	$ 0.00
Beneficiarios:	$ 0.00	$ 0.00
Saldo:		$

Acta de Terminación de Obra

5.- Metas aprobadas y/o modificadas (indicar conceptos y cantidades)

1	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1109.52
2	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	233.01
3	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	99.85
4	RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: TEPETATE, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (NO INCLUYE ACARREO DE TEPETATE)	M3	166.43
5	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T).	M2	1109.52
6	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 CM EN PROMEDIO), INCL. RETIRO DE BROCAL, APLANADO ACABADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

Nombre de la obra: Pavimentación hidráulica varias calles

Clave: 2019/FGPAR-00960

7	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½ x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

6.- Metas ejecutadas (indicar conceptos y cantidades)

1	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1109.52
2	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	233.01
3	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	99.85
4	RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: TEPETATE, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (NO INCLUYE ACARREO DE TEPETATE)	M3	166.43
5	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T).	M2	1109.52

Nombre de la obra: Pavimentación hidráulica varias calles

Clave: 2019/FGPAR-00960

Acta de Terminación de Obra

6	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 CM EN PROMEDIO), INCL. RETIRO DE BROCAL, APLANADO ACABADO PULIDO INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
7	SUM. Y COL. DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½ x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO, Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM, Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM, EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

7.- Modalidad de ejecución:

Administración directa ( ) Contrato (X) Convenio ( ) Comité ( )

Adjudicación: Licitación ( ) Invitación restringida (X) Adjudicación directa ( )

Contratista o Proveedor: C. Orlando Gayosso Hernández

No. de Registro de Contratista o Proveedor: 055-19

N° de Contrato: MAP/FGPAR-00960-2019 Fecha: 10/Oct/2019 Importe: $ 825,907.52

Convenio Modif. de Contrato: N/A Fecha: Importe:

ESTA CELDA SE REPETIRA CUANTAS VECES SEA NECESARIO DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE CONVENIOS PRESENTADOS EN EL MOMENTO DE LA REVISIÓN.

No. de Fianza de Anticipo: 1175335	Fecha: 11/Oct/2019	Afianzadora: DORAMA
No. de Fianza de Cumplimiento: 1175340	Fecha: 11/Oct/2019	Afianzadora: DORAMA
No. de Fianza de Vicios Ocultos:	Fecha: 15/Nov/2019	Afianzadora: DORAMA

Fecha de inicio programada: 11/Octubre/2019 Fecha de inicio real: 11/Octubre/2019

Fecha de terminación programada: 15/Noviembre/2019 Fecha de terminación real: 15/Noviembre/2019

8.- Observaciones:

Nombre de la obra: Pavimentación hidráulica varias calles

Clave: 2019/FGPAR-00960

Acta de Terminación de Obra

- Presentar estado de cuenta en ceros
- Presentar fianza de vicios ocultos

9.- Revisión física de obra y/o acción:

Una vez realizada la revisión física de la obra y/o acción por las partes que intervienen, se concluye que ésta se observa terminada de acuerdo a las metas autorizadas y se encuentra:

Operando (X) Operando parcialmente ( ) Sin operar ( ) _____ ( )

Y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación y mantenimiento. La revisión efectuada a la obra y/o acción, no consideró los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este momento, y no exime a la instancia ejecutora de la responsabilidad en caso de que existan o se presenten con posterioridad.

Se deja constancia que las firmas en la presente acta no eximen a la dependencia responsable de su ejecución, contratistas y/o proveedores por los vicios ocultos y/o deficiencias constructivas que resulten, incluyendo las afectaciones que pudieran derivarse por las mismas, en caso de que éstas se presenten y se obligan por medio de la presente a corregirlos sin costo alguno para el Erario Público.

Además, en base a lo establecido en los Artículos 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y de los Artículos 153, 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, también quedará en la responsabilidad exclusiva de la Contratante el cierre administrativo y financiero de la obra, así como la integración total del Expediente Unitario.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las 13:30 hrs. del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ésta intervinieron.

10.- Participantes:

Gobierno del Estado de Hidalgo. Municipio y/o Dependencia Ejecutora Responsable	**Contratista y/o proveedor.**
Dependencia: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	**Empresa:** Orlando Gayosso Hernandez
Nombre: Arq. Ana Maria Guzman L.	**Nombre:** Orlando Gayosso Hernandez
Cargo: SUPERVISOR DE OBRA.-	**Cargo:** Contratista

HIDALGO
crece contigo

Acta de Terminación de Obra

Secretaría de Contraloría

Nombre: Luis G. Castillo M

Cargo: Prestador Servicio Prof

Of. de Comisión: DGIVOA-DEDOA-C-3487/F-SC-22007/2019

Nota: La presente acta no hace la función ni sustituye al Acta de Entrega Recepción de la Obra, solo hace constar la terminación física de los trabajos.

Nota: La presente Acta se deberá anexar al Expediente Unitario de la Obra.

Nombre de la obra: Pavimentación hidráulica varias calles

Clave: 2019/FGPAR-00960