19.692135 -98.458252

Gobierno del Estado de Hidalgo

Secretaría de Contraloría

Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones

Dirección de Entrega Recepción de Obras y Acciones

HIDALGO
crece contigo

Acta de Terminación de Obra

1.- Siendo las 10:00 hrs. del día 20 del mes de Noviembre del año 2019, se reunieron en la localidad de Col. San José El Mirador perteneciente al Municipio de Apan, Hidalgo, los firmantes de esta acta los cuales intervienen en la revisión física de la obra y/o acción, con la finalidad de verificar su terminación conforme a las metas autorizadas o modificadas.

2.- Datos generales de la obra o acción:

Ejercicio: 2019 Ramo: 36 Fondo: FAFEF

Dependencia Normativa:

Instancia Responsable: MUNICIPIO DE APAN, HGO.

Programa: INVERSIÓN

Subprograma: INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Proyecto: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Nombre de obra: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA VARIAS CALLES

Clave de obra: 2019/FAFEF-00283

N° de beneficiarios: 60

3.- Localización:

Región: XI APAN

Municipio: APAN, HIDALGO

Localidad: COL. SAN JOSÉ EL MIRADOR

4.- Autorización de recursos:

Oficio de Autorización: SEFINP-DGP-FAFEF/GI-2019-6008-01153 Fecha: 24/09/2019

Oficio de Aut. modif: SEFINP-C-FAFEF/GI-2019-6008-01396 Fecha: 22/10/2019

	Autorizado final	Ejecutado
Total:	$ 591,703.19	$ 591,703.19
Federal:	$	$
Estatal:	$ 591,703.19	$ 591,703.19
Municipal	$	$
Beneficiarios:	$	$
Saldo:	$	$

Acta de Terminación de Obra

5.- Metas aprobadas y/o modificadas (indicar conceptos y cantidades)

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	802.59	M2
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	118.73	M3
RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	40.14	M3
EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	5.85	M3
CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.31	M3
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	1.80	M2
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	0.45	M3
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	802.59	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA

6.- Metas ejecutadas (indicar conceptos y cantidades)

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	802.59	M2
EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	118.73	M3
RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	40.14	M3
EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	5.85	M3
CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.31	M3
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	1.80	M2
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	0.45	M3
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	802.59	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA VARIAS CALLES

Clave: 2019/FAFEF-00283

Acta de Terminación de Obra

7.- Modalidad de ejecución:

Administración directa ( ) Contrato (X) Convenio ( ) Comité ( )

Adjudicación: Licitación ( ) Invitación restringida ( ) Adjudicación directa (X)

Contratista o Proveedor: C. ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ

No. de Registro de Contratista o Proveedor: 055-19

N° de Contrato: MAP/FAFEF-00283-2019 Fecha: 23/09/2019 Importe: $ 591,703.19

Convenio Modif. de Contrato: Fecha: Importe:

No. de Fianza de Anticipo:	Fecha:	Afianzadora:
1163825	23/09/2019	DORAMA
No. de Fianza de Cumplimiento:	Fecha:	Afianzadora:
1163834	23/09/2019	DORAMA
No. de Fianza de Vicios Ocultos:	Fecha:	Afianzadora:
1193932	15/11/2019	DORAMA

Fecha de inicio programada: 24/09/2019 Fecha de inicio real: 24/09/2019

Fecha de terminación programada: 22/12/2019 Fecha de terminación real: 15/11/2019

8.- Observaciones:

Presentar estado de cuenta emitido por la Secretaria de Finanzas Públicas sin adeudo

- Presenta fianza de vicios ocultos

9.- Revisión física de obra y/o acción:

Una vez realizada la revisión física de la obra y/o acción por las partes que intervienen, se concluye que ésta se observa terminada de acuerdo a las metas autorizadas y se encuentra:

Operando (X) Operando parcialmente ( ) Sin operar ( ) _____ ( )

Y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación y mantenimiento. La revisión efectuada a la obra y/o acción, no consideró los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este momento, y no exime a la instancia ejecutora de la responsabilidad en caso de que existan o se presenten con posterioridad.

Se deja constancia que las firmas en la presente acta no eximen a la dependencia responsable de su ejecución, contratistas y/o proveedores por los vicios ocultos y/o deficiencias constructivas que resulten, incluyendo las afectaciones que pudieran derivarse por las mismas, en caso de que éstas se presenten y se obligan por medio de la presente a corregirlos sin costo alguno para el Erario Público.

Además, en base a lo establecido en los Artículos 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y de los Artículos 153, 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, también quedará en la responsabilidad exclusiva de la Contratante el cierre administrativo y financiero de la obra, así como la integración total del Expediente Unitario.

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA VARIAS CALLES

Clave: 2019/FAFEF-00283

Gobierno del Estado de Hidalgo

Secretaría de Contraloría

Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones

Dirección de Entrega Recepción de Obras y Acciones

HIDALGO
crece contigo

Acta de Terminación de Obra

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las _____ hrs. del mismo día, mes y año de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ésta intervinieron.

10.- Participantes:

Gobierno del Estado de Hidalgo.
Municipio y/o Dependencia Ejecutora
Responsable

Contratista y/o proveedor.

Dependencia: MUNICIPIO DE APAN, HGO.

Nombre: GINO JIMÉNEZ GARCÍA.

Cargo: SUPERVISOR DE OBRA.

Empresa: Orlando Gayosso Hernandez

Nombre: Orlando Gayosso Hernandez

Cargo: Contratista

Gobierno del Estado de Hidalgo.

Municipio y/o Dependencia Operadora
Responsable

Secretaría de Contraloría

Nombre: _____

Cargo: _____

Nombre: Luis G. Castillo H.

Cargo: Prestador Servicios P.

Of. de Comisión: DGIVOA-DEDOA-C-3437/F-SG 22007/2019

Nota: La presente acta está fundamentada en lo establecido en la Sección VIII.- La Recepción de los Trabajos; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; no hace la función ni sustituye al Acta de Entrega Recepción de la Obra, solo hace constar la terminación física de los trabajos.

Nota: La Presente Acta se deberá anexar al Expediente Unitario de la Obra.

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA VARIAS CALLES

Clave: 2019/FAFEF-00283