CApan

GOBIERNO
CON ROSTRO HUMANO

2016-2020

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. 10-813008937-E3-2018

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 Y DEMAS CORRELATIVOS, DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REUNIDOS EN LA OFICINA QUE
OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN,
. HIDALGO EL DIA 14 DE ENERO DE 2019 A LAS 10:00 HRS. LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE
LOS ANGELES ANAYA ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ING. OSCAR
DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO; LIC. JESUS
EDWIN CONTRERAS AMADOR, CONTRALOR MUNICIPAL; ING. GINO JIMENEZ GARCIA, RESIDENTE DE
SUPERVISION DE OBRA Y C. MARIBEL NAVIDAD JIMENEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
GRUPO FIORI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTA NO. 152, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTA NO. 152

LOCALIDAD: APAN, COL. LA HIDALGUENSE
No. DE CONTRATO: |10-813008937-E3-2018

FECHA DE CONTRATO: 16/10/2018 Vol
MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 1,597,726.65 ( '
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS Y EJECUTADO: 17/10/2018 A

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS Y EJECUTADO: 30/12/2018

PLAZO TOTAL REAL Y EJECUTADO EN DIAS: 75 DIAS NATURALES
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GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 43900, Apan, Hidalgo Tel. (01748) 912 0316 Fax: (01748) 912 0304



METAS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO ( 5.0 cm. DE PROFUNDIDAD ) INCLUYE MATERIALES MENORES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y
ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, REVENIMIENTO DE 10 CM., AGREGADO
MAXIMO 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAY PRUEBAS
DE LABORATORIO.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTIBLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20CM.
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6 FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO
HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE
LABORATORIO. )

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA
CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS,
MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE,
ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE
COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO
DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA
CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE 3.06 X 2.00 m., JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA DE
MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR
DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x
1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA,
CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE
10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE
COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES
SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO, MEDIO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE
ZANJA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

SUMINISTRO YCOLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE,
ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y
PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 X 20 X 40 M.,
ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETQ
CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARR
ELABORAR CONCRETO LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, I\ILANO DE-OBRA Y HERRPiVI!ENTA (P.U.O.T)
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SIGUIENDO CON LOS DATOS DE LA ESTIMACION DE LA CUAL SE TIENE:

PERIODO DE EJECUCION DEL DIiA 17 DE OCTUBRE DE 2018 Y HASTA SU CONCLUSION EL DiA 18 DE
DICIEMBRE DE 2018.

PAGO DE ANTICIPO

No. DE FACTURA: A33

MONTO ESTIMACION SIN I.V.A.: $ 413,205.18
MONTO ESTIMACION CON I.V.A. $ 479,318.00

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: A 55

MONTO ESTIMACION SIN I.V.A.: $266,116.39
MONTO ESTIMACION CON LV.A. $ 308,695.01
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 1,900.83

PAGO LIQUIDO: $ 306,794.18

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS)

No. DE FACTURA: A56

MONTO ESTIMACION SIN L.V.A.: $ 698,029.00
MONTO ESTIMACION CON I.V.A. $809,713.64
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 4,985.92

PAGO LIQUIDO: $804,727.72

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LAS ESTI

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS,

SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA A SER FIANZA 4
DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS

AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA,




RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE PODRAN
CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y TERMINOS
QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

PROFA. MARIA ANTONIETA DE L@S A GELES ANAYA ORTEGA ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ

P
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