GOBIERNO
CON ROSTRO HUMANO

2016-2020

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. 10-813008937-E1-2018

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 Y DEMAS CORRELATIVOS, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REUNIDOS EN LA OFICINA QUE OCUPA LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO EL DiA
11 DE ENERO DE 2019 A LAS 12:00 HRS. LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA
ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO; LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR
CONTRALOR MUNICIPAL; ING. GINO JIMENEZ GARCIA, RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA E ING.
EDUARDO MADRID MARTINEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, SE LLEVA A CABO EL
FINIQUITO DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1° DE ENERO, COL.
SAN RAFAEL”, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1° DE ENERO, COL. SAN
RAFAEL.

LOCALIDAD: APAN, COL. SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO.

No. DE CONTRATO: I10-813008937-E1-2018
FECHA DE CONTRATO: 07/09/2018
MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 1,394,499.28

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS Y EJECUTADO: 10/09/2018 < -}

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS Y EJECUTADO: 03/12/2018

PLAZO TOTAL REAL Y EJECUTARQ %L\yDI’Asi 85,Q_l'é‘$ NATURALES
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METAS:

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE  1,943.986 M2
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO Il EN SUPERFICIES MAYORES

A 1200 M? INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA,  400.04 M3
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE 200.02 M3
HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) :

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4,

ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., 1.00 PZA
APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE ’
MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE

CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE

ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00

X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, 199587 M2
CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL ™7™

PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18,

CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y

SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL

DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL 1.00 PZA
TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR

BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA'Y

COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE

CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE RASANTE

HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f¢=100 Kg/cm2 DE 2.00 PZA
10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07

m. DE g, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE LAS ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

PERIODO DE EJECUCION EN EL CONTRATO EL DiA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A CONCLUIR DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA EL DiA 03 DE DICIEMBRE DE 2018.

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: 8

MONTO ESTIMACION SIN LV.A.: $ 21,445.70
MONTO ESTIMACION CON I.V.A. $ 24,877.01
RETENCIONES: $ 153.18

PAGO LIQUIDO: $ 24,723.83

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS) % 25
No. DE FACTURA: 15 o A
MONTO ESTIMACION SIN I.V.A.: $ 424, 027 oz |
MONTO ESTIMACION CON I.V.A. $ 491,
RETENCIONES: $ 3,028.76

PAGO LiQUIDO: $ 488,842.58
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‘NUMERO DE ESTIMACION: 3 (TRES)

No. DE FACTURA: 30

MONTO ESTIMACION SIN L.V.A.: $ 396,035.48
MONTO ESTIMACION CON I.V.A. $ 459,401.15
RETENCIONES: $ 2,828.83

PAGO LIQUIDO: $ 456,572.32

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LAS ESTIMACIONES.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS,
SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA A SER FIANZA DE
VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA  EXTIENDE EL  MAS
AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL
QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO
MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO
A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES,
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y TERMINOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD
CORII;RESPONDIENTE.
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL
CONTRATO No. 10-813008937-E1-2018, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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