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GUBIERND
CON HOSYRO HEUMANGD

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
" ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

INSTANCIA RESPONSABLE:  PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.-

I/"’lq'f ‘#%\

SIENDO LAS 13200 HORAS, DEL DIA _©  DEL MES DE NOU(EMERE DEL ANO 2018, SE REUNIERON LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA -
RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION,
TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O
MODIFICADAS AUTORIZADAS.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2018 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

PROGRAMA: S42 ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: . 20 ZONA RURAL

PROYECTO: AMPLIACION

NORMATIVA:

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2018/FAISM008029
No. DE BENEFICIARIOS: 19 '

LOCALIZACION:

REGION: XI APAN fd GOBIERNG

CON ROSTRO IIIIMANH

MUNICIPIO: APAN
LOCALIDAD: SAN DIEGO TLALAYOTE DE Ll:(-lullb MUNYCEIPAY
COMUNIDAD ok /
, DAD SAN DIEG
AUTORIZACION DE RECURSOS: T LALAYQ TR
OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2018-008-006 FECHA: 30/07/2018
OFICIO DE MODIFICACION NO.: SEFINP-C-FAISM/GI-2018-008-014 FECHA: 27/09/2018
OFICIO DE MODIFICACION NO.: FECHA:
INVERSION: APROBADA . EJERCIDA
TOTAL= $ 130,937.03 $ 130,937.03
ESTATAL= $ 0.00 $ 0.00
MUNICIPAL= $ 130,937.03 $ 130,937.03
BENEFICIARIOS= $ 0.00 $ 0.00
SALDO= $ ' $ 0.00
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2018/FAISM008029

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

DRENAJE SANITARIO

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE|
400 M2 ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO
TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2

198.34

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ( 5 cm. DE
PROFUNDIDAD ) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

“DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE!|

CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10" @

ML

56.12

2.95

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO, MEDIDO EN
BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD.

171.07

" CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE
APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

19.53

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE @
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO.
INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML

278.85

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON|

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 045 m,,
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO,
PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO
Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

4.00

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESCR, INCLUYE INCORPORACION DE|
HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

135.53

REPOSICION DE PAVIMENTO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2
DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO,
CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA
A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA
ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

- ~ MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA

M2

19.64

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE
TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO
AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR
DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE
SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL

LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOF§m

BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE

MAMPARA Y COLORES SERAN iOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE':v."“.

MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

-

£OMUNIDAD SAN DPIEGE




NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2018/FAISM008029

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

DRENAJE SANITARIO

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE
400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPC
TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2

198.34

" CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ( 5 cm. DE
PROFUNDIDAD ) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

ML

56.12

"DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

M3

2.95

. RED DE DRENAJE SANITARIODE 10" @

"EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE II EN SECO, MEDIDO EN
BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD.

M3

|17 |

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE
APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

19.53

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE @
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO.
INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

" POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON|

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m.,
PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO,
PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO

Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML

278.85

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE

HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

135.53

" REPOSICION DE PAVIMENTO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2
DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO,
CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA
A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA
ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

M2

19.64

" MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE
TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 172" x 1/8" AHOGADO
AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR
DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE
SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMARNO DEL
LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA
MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE:
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: ) 2018/FAISM008029

7. MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION: DIRECTA: ( ). ‘COMITE: ( ). CONTRATO: ( X ). CONVENIO: ( ).
ADJUDICACION:  ADJ.DIRECTA: (X ) INV. RESTRING.: () LICITACION PUBLICA: ().
EJECUTORA: C.P. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TELLEZ

NO. DE CONTRATO: MAP/FAISM-029-2018 FECHA:  15/08/2018 IMPORTE: $ 130,937.03

NO. DE CONVENIO: FECHA IMPORTE MUNICIPAL:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 20/08/2018 FECHA DE INICIO REAL: 20/08/2018
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA 18/10/2018  FECHA DE TERMINACION REAL: 15/09/2018
PRORROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 15/09/2018

8- UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O
RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA
O ACCION, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION
DE SU EJECUCION, SEGUN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS
Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN
INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE
PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO
PARA EL ERARIO PUBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTAACTA Y EN.ESTE MOMENTO HACE
ENTREGAA: Grorni l mm//ﬂvé gL 6 KP”\Q/ "l o

QUIEN SERA LA ENFIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS
13 44 HRS. DEL MISMO DIA, MES Y ANO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN

ESTA INTERVINIERON.

\X%ﬁ" % GOBIERND
.: 25}

CON RGSTRO HUMANO

DELEGARG MUNITIEPAR.
ZOADB-LEZDPRT

COMUNIBAD SAN DIEGS
TLALEYGTE
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION :___ AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION :___ 2018/FAISM008029 \3\%

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION. (,,,mum

‘%—i\“"’ CON ROSTRO NUMANO
ENmEGA . DELRETBR G MYUNIC lpAl

POR %ﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁnmﬂ

DE SU 0 %6}3'5‘&:
FIRMA Y SELLO: &y 7[6) /—;

DEPENDENCIA: fYAh V) ¥ - . DEPENDENCIA: R 1z iFi€cs i i
NOMBRE: j . »—i;. ,g,,,;‘__ = NOMBRE: (335, // [} wars N
CARGO: {"\2€P13 7 CARGO: P~ ¢ ¢4 it dil Co-zsy Yr

POR LA COMUNIDAD TORIDAD LOCAL).
FIRMA Y SELLO: C7 77 /)f

NOMBRE: | b7y A ’1/? AP 7 /[ 7T NOMBRE: (/}/IC, /?(.971&40%4”/0 2.7
CARGO: & /I A ) CARGO: | §.U . dglu e/, do
CONTRATISTA O PROVEEDOR RECIBE POR EL COMITE DE OBRA
FIRMA Y/0 SELLO: ‘gz
NOMBRE: NOMBRE: Yrcior Qonesbice 2nmakn Romnein
CARGO: ' CARGO: so(rofarin dey comi te
POR LA DEPENDENCIA NORM.ATIVA‘. : RECIWMITE DE OBRA
FIRMA Y/O SELLO: o L (Za
NOMBRE: NOMBRE: s , 1%, ../ S'm,,?_; e
CARGO: ‘ CARGO: o= T

POR LA UDRE REGION NO.

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:

POR LA SECRETARTA DE/CONTRAT.ORIA
NOMBRE: | . £. Q{;G’&é"@:@%?@ééz g
CARGO: Zup, o) PECTEL = AP €2 -
-

No. De Oficio de Comision: D/, i U CA— DRk - — L2694
FECHADE FIRMADEACTA: 0/ - AoV - 7018

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

o

e

/
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