( A7 74 aff Secretaria de
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Hidalgo crece

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

INSTANCIA RESPONSABLE: MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO

1.- SENDOLAS _|jinn HRS,DELDIA 9/ DELMESDE Ut suibhee

DEL ANO 2 . SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION,
CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION, TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LAS

MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZAD/F . S
A T Secretaria de
5,14 Educacion Piblica
. @)~ Goblemo cel Estado da Hidaigo
2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION: Direcckén General de Educacion Basica
Diveccidn de Educacion Telesecundaris
- 5 - Jens Gacolar NO. 48 Sector 1
RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FAISM dii N 8
PROGRAMA: W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ‘—L‘;l‘g‘:‘;"’“
SUBPROGRAMA: 10 EDUCACION BASICA Mplo. de Apan, Hgo.
PROYECTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NORMATIVA: SEPH-INHIFE

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUERLA TELESECUNDARIA NO. 406 CLAVE: 13DTV0347R

CLAVE DE OBRA Y/Q ACCION: 2019/FAISM008012
NO. DE BENEFICIARIOS: 65

3.- LOCALIZACION:

REGION: XI APAN

MUNICIPIO: APAN, HIDALGO

LOCALIDAD: EL TEZOYO GQ W ] @ Q‘
4.- AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-008-007 FECHA:  17/07/2019

OFICIO DE MODIFICACION NO.: SEFINP-C-FAISM/GI-2019-008-024 FECHA: 02/10/2019

INVERSION: APROBADA EJERCIDA

TOTAL= $ 1,173,378.02 $ 1,1733
FEDERAL= $ - $ !
ESTATAL=: o LA L8 - $
MUNICIPAL= $ 1,173,378.02 $ 117337802 5010.9020
-~ - BENEFICIARIOS= ~ = "~ § - AT
' . SALDO= $ S
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUERLA TELESECUNDARIA NO. 406 CLAVE: 13DTV0347R

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008012

METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO
LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO).

EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO Iil, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS Y ACAR&ﬁngRs ——
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD| (MEDIGOS!
COMPACTO) s rq? %cr@‘?“\:ﬁ& de
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR HROME Educacién Publica
' Do 47 ATRRiemo M2 Esado do Hidalgo

INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA im-.j

cién Genaral de Educaddn Bisica
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIE " i Eacecsin Toleseckmdaris
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, {EQUIPG, Y 60000, M2 -
HERRAMIENTA sl
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/om2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, €T, 1307v03470
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 5% Feo

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABH=EADE
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE:
ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO

19.54 ° M3

EEL

aal

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM.

DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 22 M3
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. EL
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/omz, INCLUYE. SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO
HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.MA. 19 MM. INCLUYE
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE 590 M3
LABORATORIO.

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE

DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y 144  m2
HERRAMIENTA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36,
FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, 825357  KG
PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

885.60 KG

68.88 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA,

INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 68820 M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO Y/
LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO 774249  KG )
ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m)

DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ) 600 PzA

INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIEN 2 M2
LY 74 ]I!Q 2658
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON
BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTR
ANGULO DE 1%2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL
INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO S KoB2:
EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO'Iw
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION ezgyo
INCFUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 201 9.2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 60 m‘%ﬁ?( i )

i
S
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUERLA TELESECUNDARIA NO. 406 CLAVE: 13DTV0347R

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008012

METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO
LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO).

EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO.
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y 600.00¢ M2
HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, QKBILITADO,

19.54° M3

39.03- M3

47.52" M2

ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 811.69% K6
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 765 KG
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, HO¢ kG
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y 05 e

DESCIMBRADO.
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm INC?
it

ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LAHORA

ﬁtaf vmt&rgd é\u
01 Educacion Piblica
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE m Geiblerno del Estada de Hidalgo

DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Direceidn Co2aye! e Fixcadén Bésica ,
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, BILITAW“RU?E:?W“’"WW"‘ !
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. Zorm Eecolor No. 3B Sector 1

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kgicm2, INCLUYE. SUMINISTRO, HABILITADO ek Telesacundaria Ko, 406
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, T EE0 3064 7m
CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DEﬁZIMBRADO ;em 5
HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS | ——— L. .
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.MA. 19 MM. INCLUYE
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE 580 w3
LABORATORIO. '
RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE

DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y 144 = w2
HERRAMIENTA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-38,

FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, 825357 * KG
PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA,

INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 68820 " M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO
LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO 774249 :KG
ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCL
DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRA

INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PART
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA W
EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICAC]OLm

ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR VISION

i INCLUYE:“MATE‘RIAI?ES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

G
¥
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7.-

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUERLA TELESECUNDARIA NO. 406 CLAVE: 13DTV0347R
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008012

MODALIDAD DE EJECUCION:
ADMINISTRACION: DIRECTA: ( ). COMITE: (). CONTRATO:
ADJUDICACION: ADJ. DIRECTA: ( ). INV. RESTRING.: (X ).
EJECUTORA: LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ
NO. DE CONTRATO: MAP/FAISM-012-2019
NO. DE CONVENIO:
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

(X). CONVENIO: ( ).
LICITACION PUBLICA: ().

FECHA: 29/08/2019

FECHA:

IMPORTE: $ 1,173,378.02
IMPORTE:
FECHA DE INICIO REAL:

02/09/2019 02/09/2019

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 30/11/2019 FECHA DE TERMINACION REAL:  31/10/2019

PRORROGAS: NINGUNA FECHA DE CIERRE DE BITACORA:  31/10/2019

ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O
RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA
O ACCION, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION
DE SU EJECUCION, SEGUN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS
Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN
INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE
PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO
PARA EL ERARIO PUBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE
‘ ’

ENTREGAA: J¢S¢ aclofope.  [Lley doza K Wﬂ/ nelez

QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS
HRS. DEL MISMO DIA, MES Y ANO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN

ESTA INTERVINIERON.

4
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Sscretaria de
Educacién Piblica

Gobiemo del Estado de Mideigo

Directidn Geneval de Educadidén Bésica
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUERLA TELESECUNDARIA NO. 406 CLAVE: 13DTV0347R

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008012

Secretaria de
9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION. (5 E:unmdg'&?:m
Mmﬂﬁmﬂhﬁz
ENTREGA RECIBE Oibecclén do Educaciin Telesacundaria
GOBIERNO DEL ESTADO . POR LA ENTIDAD R PONSAMMMNO 405
DEPEN] IA RESPONSABLE: DE SU OPERAQION.
- FIRMA Y SELLO —
DEPENDENCIA: DEPENDENCIA: £STV. Y6 /
NOMBRE: “iNg. oAl IDoMiNavE2 H&RNANDEE NOMBRE: /ésc’ éuar/a/uj(' [Tendoze Pernande
CARGO: . DiRECTEip~"CE opicas . CARGO: Dagchor e (o €STV. Y66

R AN T
AREA DE DEPE »zc _EJECUTORA.

NOMBRE: [NG. EuTSaENEZ CaRCT : BRE; £555 55 r 7. PPEE=
CARGO: __supetlicon \NE |oBga : 0 R 4
CONTRATI PR\C:)\ E o
: —7 )* ZQ / z

NOMBRE: Avhng Hosngniks /J-lema‘mé “Vielor ()
CARGO: __(pudvatish: cARGO: _Jrecideiitt de] comide

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA. RECIBE POR EL COMITE DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:
NOMBRE: H | NOMBRE: Tnoqmeia Sanches Bt oyo
CARGO: M/\/\/\/ \-/\/ CARGO: Scovelayies  ofe 2l Cos g,f
POR LA UDRE REGION NO.

NOMBRE: NOMBRE: Nuane € el :
CARGO: CARGO: Arsoverq elef comite

¥ i

i i / ;
POR LA SECRETARIA DE CONT ORIA %

Nomere: L 3 Chstdlo
CARGO: (2 {"“Aﬁb\’ A")Qfdlf\f)\ {/(‘("} M
o o 5 ot T DGO 0= 2 - 25/

ECHA DE FIRMA y/ACTA om trn G

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

£ 0 T
R S

I'GJG/srg
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