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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. MAP/FAISM-012-2019

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA, 1 (\“
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR

DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR, /
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GINO JIMENEZ GARCIA, RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y [
LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA |}/
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE )‘
EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 406 CLAVE: 13DTV0347R — EL TEZOYO, CON LAS/
SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIEI\{TE. ]

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.
406 CLAVE: 13DTV0347R

{ LOCALIDAD: EL TEZOYO

No. DE CONTRATO: MAP/FAISM-012-2019
FECHA DE CONTRATO: 29/08/2019
MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 1,173,378.02

FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 02/09/2019
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE TRABAJOS: 30/11/2019~

GORITRAG :
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FECHA REAL DE INICIO DE TRABAJOS: 02/09/2019

FECHA REAL DE TERMINO DE TRABAJOS: 31/10/2019

\
T~ 4 TECED R 4 - p—
2~ 112413203.'01 & Sy

GOBIERNO CUN ROSTRO HUMANO
\

Palacio Municipal S/N;, Colonia Centro, C.P. 43900, Apan, Hidalgo Tel. (01748) 912 0316 Fax: (01748) 912 0304



METAS:

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO
CLASE Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO,
EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y
ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

19.54

EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO I,
TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE
REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

39.03

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f’c= 100 KG/CM2
DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

47.52

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE
400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON
EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200
Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200
Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, f'y= 4,200
Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO
COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN
CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
LABORATORIO

15.40

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

42.29

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm?2.
INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
SILLETAS Y DESPERDICIOS.

518.36

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, f'y= 4,200 Kg/cm2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO; TRASLAPES, GANCHOS,
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CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm.,
INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U
OCHAVOS

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA
Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE
Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE
ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER
NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES)
DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA
12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA,
PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO
DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION,
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100
SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm),
INCLUYE: CODO DE 4" x90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON
ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO
DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION,
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00
m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%"x 1/8",
CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 14" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA
LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO
DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE_
ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLIC IN-BEPRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS,
INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE)

CONSUMO, MANO D€ OBRA HERRAMIENT‘A\Y EQUIPO
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SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y CONCLUYENDO CON LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019.

ANTICIPO
No. DE FACTURA: 001246
MONTO: $ 352,013.41

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: 001278

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 1,209.79
RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: 2,419.58
PAGO LIQUIDO: $ 192,840.22

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO o
No. DE FACTURA: 001298 ’7
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 3,847.88 o
RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 7,695.75

PAGO LIQUIDO: $ 613,351.39

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LAS
ESTIMACIONES.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO'Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS.DEREEHOS Y OBLIGACIONES

QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION POR LOQUE
PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTég UNA VEZ~CUMPLI OS LOS PLAZOS Y
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PROFRA. MARIA ANTONIETA DE L@ ANGELES ANAYA ORTEGA ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ
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PRESIDENTE MUI‘\E]CI »CONSTITUCIAO,L(\IAg +-/-DIREATQR:DE. OBRAS.PUBLICAS

VI NAN AL

LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ

CONTRATISTA

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAISM-012-2019, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019.
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