ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE % |/, -
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No. /\C 6":
MAP/FAISM-006-20109.

GOBILENO
CON ROSTRO HUMANO

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019, A LAS 11:00 HRS. LOS C.C.
PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA, PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, EL ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO, EL LIC. J. EDWIN CONTRERAS AMADOR, CONTRALOR MUNICIPAL, ING.
PEDRO ESPINOZA TELLEZ, SUPERVISOR DE OBRA Y EL ING. JOSE BAUTISTA HERNANDEZ,
REPRESENTANTE DE LA EMPRES, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
CUARTOS DORMITORIO — APAN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL
CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO
LOCALIDAD: APAN

No. DE CONTARTO: MAP/FAISM-006-2019

FECHA DE CONTRATO: 24/07/2019

MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 98,049.03

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS PROGRAMADO: 29/07/19

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS PROGRAMADO: 26/09/19
PLAZO TOTAL REAL Y EJECUTADO EN DIAS: 60 DIAS NATURALES

CUARTOS DORMITORIO

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE &b
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE | w3 227 of
OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE _
ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y M2 3.24
HERRAMIENTA
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE M2 16.00
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: KG 21.08
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS '
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE:

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS KG 7.0
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE M2 9.92
CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f’c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm.,

INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO,-MANG-DE-OBRAY-HERRAMIENTA M 0.94

Y PRUEBAS DE LABORATORIO. i YIMOIYIINOD
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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/FAISM-006-2019.

GOBILENG

CON BOSTHO HUMANO

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE
SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG

22.9

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG

268.9

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA

M2

10.48

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN LOSA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO ,
DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA

M2

23.09

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f’c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.
19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

M3

0.67

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.
19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINEY ACABADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO

M3

2.55

MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m.,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

29.07

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

M3

4.61

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE
SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,
UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

P

=
92.15 o5

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. APLOMO Y REGLA
ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2

90.75

EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3 APLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f’c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR,
ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE 3.06 X 2.00 m., JUNTAS FRIAS,
ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA

M2

14.44

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO
DE LAMINA CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE
ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA.

M2

1.89

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, TY L DE 55 x
25 mm, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA
ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAIE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR,

1.08

MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE
INTEGRAL DE'10°A 12 tm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE|CABLE D «\C B
DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA N ;3\ P
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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE %
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/FAISM-006-2019.

GOBILEAQ
CON ROSTRU NEHANO

SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O
SIMILAR CON CAJA LAMINAY (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO
Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE SAL 2.00
COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR,
INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE %", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA | PZA 2.00
DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANAY FOCO DE 5
WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL
VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y
1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X
62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION
DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS
INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2.00

PZA 1.00

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE LA ESTIMACION FINAL DE LA CUAL SE TIENE:

*  PERIODO DE EJECUCION: DEL 29 DE JULIO DE 2019 Y A CONCLUIR DE CONFORMIDAD, CON _
EL PROGRAMA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

e NUMERO DE ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

e No.DE FACTURA: A72

e MONTO ESTIMACION SIN .V.A: $ 41,398.83 S

e MONTO ESTIMACION CON I.V.A. $ 48,022.64 Cf

e RETENCIONES 5 AL MILLAR: $ 620.98 T

e PAGO LIQUIDO: $ 47,401.66 '

LOS TRABAJO CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LA ESTIMACION.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS,
SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA
PASA A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER
ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL
CONTRATO, A SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO Y

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL
CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECL CION, POR LO QUE PODRAN CANCELAR
LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CU PLIDOS LOS PLAZOS Y TERMI QUE




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/FAISM-006-2019.

GOBILENO
CON ROSTHU HEHANO

PROFA. MA. ANTONIETA DE LGS ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ

WA

, i ,;
, =

> PRESIDENTEINIUNICIPAL - DIRECTOR BLICAS Y DESARROLLO
ViU N RE AL OBRAS Py URBANO

. JAEDWVIN ’SAMAD R ING. JOSE BAUTISTA HERNANDEZ
\ ,"‘;"_:" ' ' [;3% \
: *: T WS ot i
ECRETARIA DE L)
] GOTRALORIA MUNICIPAL. l CONTRATISTA

.AI'\‘JGELE"S ANAYA ORTE

Y

ING. PEDRO ESPINOZA TELLEZ

SUPERVISOR DE OBRA



