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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. MAP/FAISM-007-2019

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS

PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR

DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR, A
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GINO JIMENEZ GARCIA, RESIDENTE DE SUPERVISION DE‘OBRA E , g1y
ING. ISRAEL CASTILLO BALTAZAR ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE / -~
LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO — EL/
MIRADOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO ]
CORRESPONDIENTE. I«

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO
LOCALIDAD: EL MIRADOR

No. DE CONTRATO: MAP/FAISM-007-2019

FECHA DE CONTRATO: 27/07/2019

MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 284,554.14

FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 29/07/2019
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE TRABAJOS: 16/10/2019
FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 29/07/2019

. FECHA PROGRAMADA DE TERMINO TRABAJOS: 16/10/2019
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METAS:

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.
(MEDIDO COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 c¢m. DE
ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400
M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2,
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN,
INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19
m., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE:
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN LOSA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO
DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS
T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA
RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS
T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA
RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO

MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA
ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCO ON DE
HUMEDAD, MANO DE OBRAYHERRAMIENTAl i

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- -CAL- AR};'NA 111 A BEOMO YREGLA
ACABADO CON LLANADE MADERADE2cm.D ESP’ESOR INGKUYE A7E§@AIERIAL
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EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-
CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX
LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE:
PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA
Y HERRAMIENTA

PISO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR,
ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE 3.06 X 2.00 m., JUNTAS
FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, MATERIAL, MANO DE
OBRAY HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON
TABLERO DE LAMINA CAL. 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA
MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, TY L DE
55 x 25 mm, LAMINA CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE
ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA

SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE %", BOTE
INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O
SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE %", (6.80 m) DE CABLE THW
DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA
LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2",
INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O
SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA),
INCLUYE: FOCO AHORRADOR DE 23 W, MATERIAL, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE
TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO
AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR
DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE
SUPERIOR 1ZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMARNO
DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR
BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA
MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR w\ﬁsmfmm;
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE PBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

PERIODO DE EJECUCION EN EL CONTRATO 29 DE JULIO DE 2019 Y A CONCLUIR CON LOS
TRABAJOS PROGRAMADOS EL DIiA 16 DE OCTUBRE DE 2019.

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: 1498 E

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 665.66

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: 1,331.31
PAGO LIQUIDO: $ 152,435.48

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO

No. DE FACTURA: 1505 E

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 560.87

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 1,121.74
PAGO LIQUIDO: $ 128,439.08

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LAS
ESTIMACIONES. P

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PAS/(
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTER—IOR’EC‘L‘AMACIC')'N—P’GR—LO Qu

l
PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES UNA VEZ CUMPL JONY LOS PLAZ
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ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE\OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAISM-007-2019, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2019.
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