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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.- [SIENDO LAS __ /790  HORAS, DEL DIA __ S DEL MES DE Npuiem bre  DEL ANO 2019, SE REUNIERON LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA -
RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION,
TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O
MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION: -

RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL @_
MUNICIPAL

PROGRAMA: S42 ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL

¥
A

PROYECTO: AMPLIACION . -
NORMATIVA: g &:::'.:J
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION:  AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - C\\ y

SEGUNDA ETAPA 4 % § <

CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008008 3 2
No. DE BENEFICIARIOS: 156 -~ 4
=g

3.- LOCALIZACION: 5 2

ELEGAD)

REGION: Xl APAN
MUNICIPIO: APAN i
LOCALIDAD: SAN LUCAS

4.- AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-008-005 FECHA: 12/07/2019 %
OFICIO DE MODIFICACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-008-027 FECHA:  23/10/2019
OFICIO DE MODIFICACION NO.: SEFINP-DGP-00140/2019 FECHA:  23/10/2019
INVERSION: APROBADA EJERCIDA
= 49  TOTAL= $ 161,418.11 $ 161,418.11
. ESTATAL= $ 0.00 $ 0.00
- .., MUNICIPAL= $ 161,418.11 $ 161,418.11
‘BENEFICIARIOS= $ 0.00 $ 0.00
SALDO= // 0.00 $ 0.00
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' NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO -
SEGUNDA ETAPA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008008

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

DRENAJE SANITARIO

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2

140.76

CAMA DE ARENA, APTSONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M3

13.19

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS
ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE
ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

M3

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO
CLASE 1ll, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A
MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

M3

58.4

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE
RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO
'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y
TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

3.00

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE
HIDRAULICA 1.01 A1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'¢c=100
Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

PZA

2.00 é

POZO DE VISITA COVIUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE U.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE
HIDRAULICA 1.26 A1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100
Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

PZA

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE @ ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA
DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO'Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18,
CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%:" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y
SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL
PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA
PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO
SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION
DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

Q
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' NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO -
SEGUNDA ETAPA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008008

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

DRENAJE SANITARIO

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2

140.76

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA 'Y
HERRAMIENTA.

M3

13.19

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS
ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE
ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

M3

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO
CLASE I1ll, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A
MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

M3

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m., PROFUNDIDAD DE
RASANTE HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO
f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y
TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE
HIDRAULICA 1.01 A1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100
Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

PZA

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE
HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100
Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

PZA

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE @ ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE: FLETE, PRUEBA
DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18,
CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y
SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL
PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA
PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO
SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION
DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

A
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NO\M'B'RE. DE LA OBRA Y/O ACCION: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO -
SEGUNDA ETAPA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008008

MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION: DIRECTA: (). COMITE: ( ). CONTRATO: ( X ). CONVENIO: ().
ADJUDICACION: ADJ. DIRECTA: ( X ) INV. RESTRING.: () LICITACION PUBLICA: ().
EJECUTORA: C.P. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TELLEZ

NO. DE CONTRATO: MAP/FAISM-008-2019 FECHA:  25/07/2019 IMPORTE: $ 137,672.91

NO. DE CONVENIO:  MAP/FAISM-008-2019-001 FECHA 02/09/2019 IMPORTE MUNICIPAL: $23,745.20
FECHA DE INICIO PROGRAMADA. 29/07/2019 FECHA DE INICIO REAL: 29/07/2019
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA 11/09/2019 FECHA DE TERMINACION REAL: 11/09/2019
PRORROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 11/09/2019

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O &
RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA
O ACCION, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION
DE SU EJECUCION, SEGUN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE S
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS
Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN
INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE |
PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO, .
PARA EL ERARIO PUBLICO. =W
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HA(
ENTREGAA: Ja  Dweaion de Obios  Rblices do Agan Hao A
QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTQ
QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS
/S:00 HRS. DEL MISMO DIiA, MES Y ANO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN i
ESTA INTERVINIERON.
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION : AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO -
SEGUNDA ETAPA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION :__ 2019/FAISM008008

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION.

p | ENTREGA —_ RECIBE
DEPENDENGIA RESPONSABLE- POR LA ENTID, SPONSABLE
DE _SU ON.
A -_Q N FIRMAY SELLO:
DEPENDENCIA: ‘ : Ve 53 .. WA ' ; DEPENDENCIA: Oprss Ronicas

NOMBRE: NOMBRE: In( dicentc Moganez Dhuii o
CARGO: CARGO: __sUfEnviso.
A Cnan
AREA DE PEN] ; ] aecEOR; LA DAD LOCAL)
‘ FIHMAYgELLO LA h’h‘ﬁdmr&
vomB1e: fag 0o Crmone Tollen T FIEDEZ (.
CARGO: __ "Shom ol de S, » Ot LACOTTUIInD-
CONTRATISTA O PROVEEDOR s%&;ueam 1| gOMITE DE OBRA
FIRMA Y)@L‘)g‘z 020 "
NOMBRE: /  / NOMBRE: T Jev o~ Talas artes
CARGO: / / CARGO: < e=cfe Yon) o
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA. RECIBE POR EL COMITE DE OBRA
/ / FIRMA Y/O SELLO: 3
NOMBRE: / / NOMBRE: Mang  clag Suﬁtgc, St
CARGO: z { CARGO: Wt}
POR LA UDRE REGION NO.
/—M_%‘,‘_—_g’ ~> : / /
NOMBRE: Ansp| Uenondez de L oz NOMBRE: / /
CARGO: J(ﬁﬁvw Leware CARGO: g £
POR LA S TARIA| DE/ CONTRALORIA
NOMBRE: et Strdhes

CARGO: (wcm& do Ao dQ{)CJ +0L{V\cn © \
No. De Oficio de Comlsmn.m_ﬁq)ngz()g(@p({l \Z\(,-s(. 20353 209
FECHA DE FIRMA DE ACTA: c.g)\ u\ (A1

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:
Z Z
/ 7
/
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