ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. MAP/FAISM-009-2019

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 19 DE
OCTUBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GINO JIMENEZ GARCIA, RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y
C.P. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TELLEZ  ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIO - TERCERA ETAPA — EL TIGRE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO — TERCERA ETAPA.

(LOCALIDAD: EL TIGRE
""Ng, DE CONTRATO: MAP/FAISM-009-2019
FECHA DE CONTRATO: 26/07/2019
'MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 473.668.69
P f‘FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 29/07/2019

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE TRABAIOS: 29/0%019,// \
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METAS EJECUTADAS:

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y
FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

11.34

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO.
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

16.20

M2

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

80.00

M2

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS

52.71

KG

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

285.18

KG

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.

49.60

M2

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE:
ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

4.72

M3

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE
SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

129.01

KG

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

1346.71

KG

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

50.90

M2

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN LOSA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO , DESCIMBRADO,
CHAFLANES, GOTERO Y FRENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

115.46

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.,
INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO.

3.34

M3

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.,
INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO

12.75

M3

MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

145.29

M2

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

16.91

M3

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON
LLANA'DE/MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

453.76

M2

EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A
PLOMC Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

46.50

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS,
TRABES Y E’LAFONES TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE
NECESAR10‘MATERIAL MANO OBRA Y HERRAMIENTA

460.74

M2

PISO DE tONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO

LA (o} RAYA CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE 3.06 X 2.00 m., JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE:

CIMBRA DE MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

74.11

M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 CON TABLERO DE LAMINA CAL.
20 TIPO CAJAEN TODA LA PUERTA. INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER
MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX
100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

9.45

M2

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA
CAL.18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE_PI MEX 100, BISAGRAS Y

ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO\E 4 mm. DE ESPESOR, MATfRIAL PUESTF EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO

5.40

M2

DE OBRA.
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SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE %", BOTE INTEGRALDE 10 A  10.00 SAL
12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. )

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20  5.00
m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE %", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, PZA
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON  10.00 SAL
CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE
THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA
DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCLUYE: FOCO AHORRADOR  10.00 PZA
DE 23 W, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON  1.00 PZA
BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON

ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL

PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR

IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMARNO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62

cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION,

INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

PERIODO DE EJECUCION EN EL CONTRATO 29 DE JULIO DE 2019 Y A CONCLUIR CON LOS
TRABAJOS PROGRAMADOS EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: 001664

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 1,113.32

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 2,226.64
PAGO LiQUIDO: $ 254,950.24

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO

No. DE FACTURA: 1670

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 928.36

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 1,856.71
PAGQ,LIQUIDO: $ 212,593.42

FRRO

LOS""TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LAS

ESTIMACIONES.

LA /Q;Q@STANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
-~ TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA
*_J'A'SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA

EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A

CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO

RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE

ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIWMACION, PORLOQUE
PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRE NTES, UNA VEZ CUMPLIDO®S LOS PLAZOS Y

ECE LA NORMAT VII?/A(QTCQRRESPO
M. o/




PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ
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RESIDENTEDE SUPERVISIONQE OBRA

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAISM-009-2019, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019.
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