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GOBIERNO
CON ROSTRO HUMANO

2016-2020

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. MAP/FAISM-015-2019

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DA 06 DE
NOVIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GINO JIMENEZ GARCIA, RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y
LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE — SEGUNDA ETAPA - COCINILLAS, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE -
SEGUNDA ETAPA
LOCALIDAD: COCINILLAS

S 5 NouDE CONTRATO: MAP/FAISM-015-2019

. -FECHA DE CONTRATO: 06/08/2019
“MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 211,775.93
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - SEGUNDA ETAPA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008015

METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYQ SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE Il EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA.
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS, MATERIAL Il DE 0.00 A 2:00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 100 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE ACARREO
HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION,ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO
CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo.Go. DE 4" DE DIAM.

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM.; INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO
DE LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREO DEL
TEPETATE)

RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 45° RADIO LARGO 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE COPLE DE 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Fo.Go. DE 90° x 4" DE DIAM. INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/ICM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm, MEDIDA
INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm, DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40
M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA
DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE INSERCION COMPLETAS, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE LA PIEZA, TORNILLOS,
EMPAQUE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. ABRAZADERA DE INSERCION DE 100 MM (4").

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE EXTREMO ROSCABLE DE 1* (25 MM) DE 200 LBS/PULG2 (14 KGICM2),
MARCA URREA, INCLUYE: COPLE DE COBRE INTERIOR A HIERRO EXTERIOR DE 25 mm., INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%*
x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17
m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm.
EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE
{1/A MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
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SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

PERIODO DE EJECUCION EN EL CONTRATO 07 DE AGOSTO DE 2019 Y A CONCLUIR CON LOS
TRABAJOS PROGRAMADOS EL DiA 05 DE OCTUBRE DE 2019.

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: 1249

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 660.17

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 1,320.34
PAGO LiQUIDO: $ 151,178.51

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO

No. DE FACTURA: 1254

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 252.66

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 505.32
PAGO LIQUIDO: $ 57,858.93

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LAS
ESTIMACIONES.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE
PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y

TERMINOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.




PROFRA. MARJA ANTONIETA DE LOS ANGELES AlYAYA ORTEGA ING. OSCAR DOMI{NGUEZ HERNANDEZ
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G. GINO JIMENEZ GARCIA

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAISM-015-2019, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2019.
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