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ACTA DE FINIQUITO DE OBRAY EXTINCION \N GOBIERNO
CON ROST MAN
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL %@% |y e
CONTRATO No. MAP/FAISM-017-2019 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBANO

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GILBERTO MARTINEZ AGUILAR, RESIDENTE DE SUPERVISION DE
OBRA E ING. JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMISRESA
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO
SANITARIO EN JARDIN DE NINOS PROFA. MA. ELVIRA ALEJANDRA VELASCO CLAVE:
13DJN0893I (COL. LA CONCHITA) - APAN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES
DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NINOS PROFA™/

MA. ELVIRA ALEJANDRA VELASCO CLAVE: 13DJN0893I (COL. LA CONCHITA) - APAN AN

LOCALIDAD: APAN

No. DE CONTRATO: MAP/FAISM-017-2019

FECHA DE CONTRATO: 22/08/2019

MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 314,678.77

FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 26/08/2019
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE TRABAJOS: 23/11/2019
FECHA REAL DE INICIO DE TRABAIOS: 26/08/2019
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METAS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 ,
ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE 19.17 M2
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, 222 91

HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS KG
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, 9028 KG
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS ’

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, 2888 KG
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS )
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y 2064 M2
DESCIMBRADO. :
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE:

ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE 3.92 wm3
LABORATORIO

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE
TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA'Y 2,84 M3
! HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE ESPESOR 18.01
PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ’

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN
CAPAS DE 20CM., INCLUYE: TEPETATE, ACARREO DE LOS MATERIALES DE OBRA Y HERRAMIENTA, (NO 5.47 M3
INCLUYE ACARREO DEL TEPETATE).

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO,

M2

HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS 45.65 KG
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/om2. INCLUYE SUMINISTRO, ,oc 1y o
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. :
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kglom2. INCLUYE SUMINISTRO, @00y o
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. :
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, ,, sy
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA :
CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON_TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, - ga 1y

DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM.
INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTEY 5.10 M3
PRUEBAS DE LABORATORIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA MARCA INTERCERAMIC METALLIC Il GOLD DE 30*30 CM., JUNTA
DE 1.5CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: 15.66 M2
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MARCA INTERCERAMIC NIZA IVORY O SIMILAR DE 24X40CM.,
1.5CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON PEGASULEJO, INCLUYE: MATERIAL MENOR DE CONSUMO, MANO 32.79 M2
DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

MURO TIPO COMBINADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 5.5 X 12 X 14CM. ACABADO COMUN, JUNTEADO
CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:3 CON UN ESPESOR MAXIMO, DE 1.5 CM., ESPESOR  5.24
DE MURO DE 19CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON
LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 98.56
HERRAMIENTA

BASE PARA TINACO DE 1.00 x 1.00 m. Y DE 1.00 m. DE ALTURA ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA fc= 250 Kg/cm2 ARMADO, INCLUYE: MUROS DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40 cm.Y LOSA

, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL
No 3 A CADA 30 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA  1.00
FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX, CASTILLOS DE 15 X 15 cm., APLANADO CON MORTERO
CEMENTO-CAL ARENAA 1:6, ELEVACION DE MATERIAL MANO DE OBRA'Y HERR/l&MIENTA ; | R




MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 5.5 x 12 X 24 cm. EN 12 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIAL, 37.73 M2
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS,
TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEARY 68.91 M2
PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA

IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: LIMPIEZA
PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS,
COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm.
DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA,
SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 ANOS DE GARANTIA POR
ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

23.37 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 3" DURANODIC COLOR NEGRO CON PANEL ART DE 6
m., INCLUYE: BOLSA, TAPA BOLSA, ZOCLO, CHAPA PHILLIPS 549, CERCO CHAPA, CABEZAL, HERRAJES, 8.76 M2
VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE VIDRIO)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2"; INCLUYE: FLETE A
LA OBRA, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 525, MANIOBRAS, FIJAR EN SITIO, MATERIAL, MANO DEOBRA 4.40 M2
Y HERREMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA CON PERFILES COMERCIALES ANODIZADO DE 2" FIJADA

CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: BOLSA, TAPA BOLSA, ZOCLO, ESCALONADO, VINIL, FELPA, 230 M2
FLETE A LA OBRA, VIDRIO FILTRASOL DE 4 mm. DE ESPESOR, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA '

SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW 100 PzA
DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE %", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, 200 PzA

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 x 32 W. DE SOBREPONER, INCLUYE:
LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA COLOR BLANCO FRIO, (1.22 X0.30 M.) 5,500 LUMENES, GABINETE, 4.00 PzA
ACRILICO, BALASTRO ELECTRONICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (56 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13
mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO
DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1)
INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR
CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE
CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA
SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

2.00 SAL

ALIMENTACION DE TINACO A BANO CON (1.50m.) DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 mm. Y (3.50 m.) DE
TUBO DE Fo. Go. DE 13 mm., INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y DEMOLICIONES NECESARIAS, 1.00 SAL
CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25,
19 'Y 13 mm. DE @, CODOS DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 mm., SOLDADURA, 6.00
PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO), INCLUYE: RANURADO EN MURO Y PISO, TUBO DE P.V.C.
DE 38 mm, CODOS DE 38 mm., COPLE DE 38mm., CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE  1.00
CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 mm.,
CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° DE 50 mm., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No. 24 (PISO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE EXTREMO ROSCABLE DE 1/2" (13 MM) DE
200 LBS/PULG2 (14 KG/CM2), MARCA URREA, INCLUYE: COPLE DE COBRE INTERIOR A HIERRO EXTERIOR  1.00
13 mm., INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

5.00

2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT O SIM|LAR

INCLUYE: VALVULA DE RETENCION CROMADA DE 13 mm., CONECTOR ROSUA EXTERIQR, DE 13 o
MANGUERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE DE 13 mm., JUNTA’PROHEL TAQUERES, %ﬁ ﬂ']'!KNQ E Q‘l\:
HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAlﬂ MAF‘YO DE OBRA Y-HERRAMIENTA.




SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA MOD. ORINOCO, COLOR BLANCO. INCLUYE:
LLAVE PARA MINGITORIO CON CAMPANA CROMADA MARCA URREA, CESPOL A LA PARED CROMADO DE
38 mm., ADAPTADOR DE HULE DE 38 mm., TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 mm., MATERIALES DE
CONSUMO, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN GRANDE BLANCO AMERICAN STANDARD DE
SOBREPONER, INCLUYE: MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA, CESPOL A LA PARED CROMADO
PARA LAVABO DE 38 MM, MANGUERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE CROMADA, VALVULA DE RETENCION
CROMADA DE 13 MM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTANDAR DE 1100 Lts. DE
CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,
INCLUYE: APLANADO EN MUROS INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO, TAPA DE REGISTRO
DE 40X40 cm. CON ANGULO DE 1" X 1/8", CAMA DE GRAVA DE 6 CM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,
APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y
CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c=
150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO f'c= 100 Kg/lcm2 DE 5 cm. DE ESPESOR Y
TAPA CON COLADERA DE Fo. Fo. DE 20 cm. (COLADERA DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE: CARGA,
DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA,
DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE MATERIALES
MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE MATERIALES
MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" x 3.05 m. CON CONECTOR. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 mm. DE DIAMETRO. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE
TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x
20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION,
ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION,
DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m.
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA,
DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA
O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

AFINE DE LOSA DE CONCRETO EN AZOTEA, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTES CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREQ, ELEVACION CON MALACATE A 8.50 ma—REGLADO"AFWE_'C—(S’N— 1
V' - P&

PLANA, MATERIAL MANO DEOBRAY HERRAMIENTA
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DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

RELLENO MATERIAL INERTE COMPACTABLE(TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS
DE 20CM., INCLUYE: TEPETATE ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE LAOBRA, INCORPORACION
DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (NO INCLUYE ACARREO DEL TEPETATE)

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA
VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18,
CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y
SOPORTE CON ANGULO DE 172" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL
DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL
LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX,
PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN
LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

0.56 M3
11.76 M3
1.00 PzA

PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE AGOSTO DE 2019 Y CONCLUYENDO CON LOS TRABAJOS

PROGRAMADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ANTICIPO
No. DE FACTURA: A-207
MONTO: $ 94,403.63

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: A-66

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 332.09
RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: 664.18
PAGO LiQUIDO: $ 52,935.28

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO

No. DE FACTURA: A-119

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 1,024.28
RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 2,048.57

PAGO LIQUIDO: $ 163,270.74

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE. CUBRIERON AL‘100 % COMO SE'PL’ASMA EN LAS

ESTIMACIONES.




LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNOY POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE
PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y
TERMINOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LQS'-ANGEL_g

ING. JOSE BAUTISTA HER

f

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAISM-017-2019, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019.

I’'ODH/I'GMA/srg.



