ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION \ ¢ /
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL \/

GOBIERNO

_\1@~ CON ROSTRO HUMANO
CONTRATO No. MAP/FAlSM-025-2019 N ! 2016-2020

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 24 DE
NOVIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GILBERTO MARTINEZ AGUILAR, RESIDENTE DE SUPERVISION DE
OBRA Y C.P. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TELLEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPR:ESA

CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO
SANITARIO EN JARDIN DE NINOS MINA CAMELIA CLAVE: 13DJN0400G - SAN JUAN
IXTILMACO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NINOS MINA
CAMELIA CLAVE: 13DJNO400G -
LOCALIDAD: SAN JUAN IXTILMACO

No. DE CONTRATO: MAP/FAISM-026-2019
FECHA DE CONTRATO: 03/09/2019

Lot 111 ]
(ha B \l'\H " m W AN

IMONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 300,218.16
FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 09/09/2019

FECHA REAL DE INICIO DE TRABAJOS: 09/09/2019
.FECHA REAL DE TERMINO DE TRABAJOS: 23/11/2019 -

‘\

\]l

NO_CON" "*9@4 Sy 0 HUMANO

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, CP 43900 Apan, Hidalgo Tel. (01748) 912 0316 Fax: (01748) 912 0304



METAS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2

, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE 19.17 M2
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: 28 88
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS )
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE
CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f’c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm.,
INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRAY 3.92 M3
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE
ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y 18.01 M2
HERRAMIENTA

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA
VIBRATORIA EN CAPAS DE 20CM., INCLUYE: TEPETATE, ACARREO DE LOS MATERIALES DE 5.47 M3
OBRA Y HERRAMIENTA, (NO INCLUYE ACARREO DEL TEPETATE).

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, fy= 2,630 Kg/cm2, INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: 2783 M2
CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS) ’
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. i
19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR 510 M™3
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

MURO TIPO COMBINADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 5.5 X 12 X 14CM. ACABADO COMUN,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1:3 CON UN ESPESOR
MAXIMO, DE 1.5 CM., ESPESOR DE MURO DE 19CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00M., INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO MEDIDAS 5.5 x 12 X 24 cm. EN 12 cm. DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 37.73 M2
3.00 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE

EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE 68.91 M2
SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA'Y HERRAMIENTA “
IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: :
LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEQ DE &=
GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO [(MIP) ¢ w
8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE 52-3 37
POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN.
'DETALLES, TRASLAPES, 8 ANOS DE GARANTIA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA\ IS
Y HERRAMIENTA ry e 8.8 \

KG

222.91 KG

90.28 KG

2264 M2

284 M3

45.65 KG

435.44 KG

69.24 KG

27.05 M2

524 ™




BASE PARA TINACO DE 1.00 x 1.00 m. Y DE 1.00 m. DE ALTURA ELABORADO CON CONCRETO
HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 Kg/cm2 ARMADO, INCLUYE: MUROS DE BLOCK MACIZO
DE 14x20x40 cm.Y LOSA , RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 cm. DE
ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 A CADA 30 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE
ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, ACELERANTE DE FRAGUADO
FESTERMIX, CASTILLOS DE 15 X 15 cm., APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA
1:1:6, ELEVACION DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.00 pzA

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA
ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, 98.56 M2
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3 APLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 21.78 ™
OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA MARCA INTERCERAMIC METALLIC Il GOLD DE 30*30
CM., JUNTA DE 1.5CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

15.66 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MARCA INTERCERAMIC NIZA IVORY O SIMILAR DE
24X40CM., 1.5CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON PEGASULEJO, INCLUYE: MATERIAL MENOR 32.79 M2
DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 3" DURANODIC COLOR NEGRO CON PANEL
ART DE 6 mm., INCLUYE: BOLSA, TAPA BOLSA, ZOCLO, CHAPA PHILLIPS 549, CERCO CHAPA,
CABEZAL, HERRAJES, VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE
VIDRIO)

8.76 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2"
INCLUYE: FLETE A LA OBRA, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 525, MANIOBRAS, FIJAR EN 440 M2
SITIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERREMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA CON PERFILES COMERCIALES ANODIZADO DE
2" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: BOLSA, TAPA BOLSA, ZOCLO,
ESCALONADO, VINIL, FELPA, FLETE A LA OBRA, VIDRIO FILTRASOL DE 4 mm. DE ESPESOR,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

230 M™m2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE
CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 2", MATERIAL, MANO DE OBRA 1.00 PzA

Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., 200 PzA
TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ’ P

SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O ¥
SIMILAR CON CAJA LAMINA'Y (5 m) DE TUBO CONDUIT P. D. DE 13 mm., INCLUYE: CONTACTO

Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE 2.00 SAL
COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO.

SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO

P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR,

CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, 4.00 SAL
PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE

OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 x 32 W. DE SOBREPONER,
INCLUYE: LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA COLOR BLANCO FRIO, (1.22 X0.30 M.) 5,500
LUMENES, GABINETE, ACRILICO, BALASTRO ELECTRONICO, MATERIAL, MANO DE OBRA.Y_ 400 FPZA

HERRAMIENTA. / —

SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO g
"M": DE 25, 19 Y 13 mm. DE @, CODOS DE 25, 19 Y 13 mm., VALVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 6 OO SAL' ot
25 mm., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA f\L

2

ALIMENTACION DE TINACO A BANO CON (1.50m.) DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 mm:.Y-/
(3.50 m.) DE TUBO DE Fo. Go. DE 13 mm.,, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y-
DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE"
CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

‘SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE (MINGITORIO), INCLUYE: RANURADO EN MURO Y PISO o
TUBO DE P.V.C. DE 38 mm, CODOS DE 38 mm., COPLE DE 38mm.; CONEXIONES, PRUEBAS N

MATERIALES MENORES DE CONSUMO MA. DE OBRA Y HERRAMIENTA A /




SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y
50 mm., CODOS DE 90° x 100 Y 50 mm., CODO DE 45° DE 50 mm., MANO DE OBRA'Y 5.00 SAL
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE EXTREMO ROSCABLE DE 1/2"
(13 MM) DE 200 LBS/PULG2 (14 KG/CM2), MARCA URREA, INCLUYE: COPLE DE COBRE INTERIOR

A HIERRO EXTERIOR 13 mm. INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Yy 1-00 PZA
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No. 24 (PISO). INCLUYE: MATERIAL, MANO  » o0 o7

DE OBRA' Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT O

SIMILAR INCLUYE: VALVULA DE RETENCION CROMADA DE 13 mm., CONECTOR ROSCA

EXTERIOR DE 13 mm., MANGUERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE DE 13 mm., JUNTA PROHEL, 3.00 PzA
TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA MOD. ORINOCO, COLOR BLANCO.
INCLUYE: LLAVE PARA MINGITORIO CON CAMPANA CROMADA MARCA URREA, CESPOL A LA
PARED CROMADO DE 38 mm., ADAPTADOR DE HULE DE 38 mm., TUBO DE COBRE TIPO "M" DE
13 mm., MATERIALES DE CONSUMO, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.00 PzA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN GRANDE BLANCO AMERICAN STANDARD DE
SOBREPONER, INCLUYE: MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA, CESPOL A LA PARED
CROMADO PARA LAVABO DE 38 MM, MANGUERA DE ALIMENTACION FLEXIBLE CROMADA,
VALVULA DE RETENCION CROMADA DE 13 MM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

2.00 PzA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTANDAR DE 1100
Lts. DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 1.00 PzA
HERRAMIENTA.

REGISTRO SANITARIO DE 40x60x60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES,
INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16"x 1 1/4" 100 PzA
CON TAPA DE CONCRETO f’c= 150 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO ’

f'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR Y TAPA CON COLADERA DE Fo. Fo. DE 20 cm. (COLADERA o
DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X60 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO, INCLUYE: APLANADO EN MUROS INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO 200 PZA’\
METALICO, TAPA DE REGISTRO DE 40X40 cm. CON ANGULO DE 1" X 1/8", CAMA DE GRAVA DE ’

6 CM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA'Y 025 M
HERRAMIENTA.

CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO ( 5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE

MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 230 ™

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS; INCLUYE:
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE 0.06 M3
OBRA Y HERRAMIENTA

CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5 cm. DE PROFUNDIDAD ); INCLUYE

MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 200 ™

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE 0.09 M3
OBRAY HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 mm. DE DIAMETRO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

9.00 ™

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW DEL # 10 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" x 3.05 m. CON CONECTOR.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO/DE
OBRA 'Y HERRAMIENTA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (ME IDQ_,_.

COMPACTO) R .




GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA
SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE:
TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA
ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR
CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 150 KG/CM2 DE 8
cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS
DE 2.50 m. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR
CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
(P.U.0.T))

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" (150 mm.) DE DIAMETRO,
MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

AFINE DE LOSA DE CONCRETO EN AZOTEA, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTES CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION CON MALACATE A 8.50 m.,
REGLADO, AFINE CON PLANA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15
cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00
X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR
CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
(P.U.0.T)

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O
PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL
VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%2"x 1/8" AHOGADO AL PISO60cm. Y 1.17
m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X
62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARAY COLORES SERAN
LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

35.49

26.92

31.51

0.60

275

1.00

PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE AGOSTO DE 2019 Y CONCLUYENDO CON LOS TRABAJOS

PROGRAMADOS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA: 001678

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 488.95
RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: 977.89

PAGO LIQUIDO: § 111,968.49

M2

M2

M2

M3

PZA



NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS)

No. DE FACTURA: 001686

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 541.98

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 1,083.95
PAGO LIQUIDO: $ 124,112.53

NUMERO DE ESTIMACION: 3 (TRES) FINIQUITO
No. DE FACTURA: 001725

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 263.12

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 526.24
PAGO LiQUIDO: $ 60,255.01

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LAS
ESTIMACIONES.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO‘FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE

PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS [N@SY\
e 9 -

TERMINOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD C

ESPONDIENTE.
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PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL C

TITUCIONAL IREGTQR G PBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICI

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAISM-026-2019, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

I'ODH/I'GMA/srg.



