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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION <& =~ 201 Q,,z@g@i;
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MAP/FAISM-030-2019 N BRI CRE

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 20 DE
<  NOVIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GILBERTO MARTINEZ AGUILAR, RESIDENTE DE SUPERVISIéN DE
OBRA E ING. ISRAEL CASTILLO BALTAZAR ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS CONAFE CLAVE: 13KJN1216Z (COL'ONIA SAN JOSE EL

MIRADOR) - APAN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO D
CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NI
CLAVE: 13KIN1216Z (COLONIA SAN JOSE EL MIRADOR)

LOCALIDAD: APAN

No. DE CONTRATO: MAP/FAISM-030-2019

FECHA DE CONTRATO: 03/09/2019

MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 284,409.65
FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 09/09/2014
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE TRABAJOS: 07/12/2

FECHA REAL DE INICIO DE TRABAJOS 09/09/2019

Palacio Municipal S/N, Colonia antro, C P v43900 Apan, Hidalgo Tel. (01748) 912 0316 Fax: (01748) 912 0304
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METAS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2
, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE 50.36 M2
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO)

4532 M3

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 100 KG/CM2 DE 6 cm. DE
ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y 5036 M2
HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE:

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS ey &6

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE:

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 16181 ke

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm.,
INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 16.26 M3
Y PRUEBAS DE LABORATORIO

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE

CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 108.03 M2

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O
PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: 26.18 M3
INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28CM. ACABADO APARENTE CON RAYADO EN LAS

JUNTAS DE MORTERO DE MEDIA CANA HACIA ADENTRO, JUNTEADO CON CEMENTO, CAL,

ARENA EN PROPORCION 1:1:6 CON UN ESPESOR MAXIMO DE 1.5 CM., ESPESOR DE MURO DE 119.57 M2
14CM. DE 14CM. HASTA UNA ALTURA DE 3M., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. L

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, ' 1185 K@

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, 20916 K6

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.
19 MM. INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR 624 M3
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE:

CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS A0E1 M2

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMB&@

DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES, i

CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 150 Kg/cm2, DE 15 x 20 cmn
REFORZADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO
ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJ
HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%2"x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL
AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE
ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN
DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPQ_SERA_DE 54 X-62 cm. EL FONDO
SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, FREVIA APLICACION DE PRIMARIO O

~
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SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

PERIODO DE REAL DE EJECUCION DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y CONCLUYENDO CON LOS
TRABAJOS PROGRAMADOS EL DiA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)

No. DE FACTURA:1500 E

MONTO ESTIMACION CON 1.V.A. $ 132,025.56
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 569.08

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: 1,138.15
PAGO LIQUIDO: $ 130,318.33

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS) FINIQUITO

No. DE FACTURA: 1506 E

MONTO ESTIMACION CON L.V.A. $ 152,384.09
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 656.83

RETENCIONES 1% SUPERVISION DE OBRA: $ 1,313.66
PAGO LIQUIDO: $ 150,413.60

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA
ESTIMACIONES.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE &
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL ALTERMINO DE ESTA PASR
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE
PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, U AJJEZ—GHMPEIDOS LOSP ZOS\;‘ /
TERMINOS QUE ESTABLECE LA NORIVIATIVIDAD CORRESPON IENTEU FiL ' s :\f .




PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS A

GELES ANAYA ORTEGA ING, OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, -~ . 7 " DIRECTOR DEIOB

AMADOR
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CONTRALOR MUNICIPAL

e e

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAISM-030-2019, DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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