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GOBIERNO
CON ROSTRO HUMANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

INSTANCIA RESPONSABLE: MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO

1.- SIENDOLAS 14:CO HRS., DELDIA @& DEL MES DE DICiEMBRE .
DEL ANO 201§ , SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS

QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION,
CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION, TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LAS
MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2019 FONDO: FAISM

PROGRAMA: W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA: 10 EDUCACION BASICA

PROYECTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NORMATIVA: SEPH-INHIFE

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ANNA FREUD"

CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008037
NO. DE BENEFICIARIOS: 26

3.- LOCALIZACION:

REGION: XI APAN
MUNICIPIO: APAN, HIDALGO
LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL Y i 4
0§ M {1y :
( .- AUTORIZACION DE RECURSOS: Lomas deﬁ F@d}:‘ega
OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2019-008-019 FECRiA: £ ©29/08/2019 gz_
OFICIO DE MODIFICACION NO.: SEFINP-C-FAISM/GI-2019-008-024 FECHA:  02/10/2019 o
- —~
INVERSION: APROBADA EJERCIDA )
\ 2
TOTAL= $ 632,006.89 $ 632,006.89
FEDERAL= $ - $ - g{
ESTATAL= $ - $ -
N MUNICIPAL= $ 632,006.89 $ 632,006.89
EFICIARIOS= $ =
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ANNA FREUD"

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008037

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO
LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO).

EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO Ill, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO.
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y 29520 M2
HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,

25.64 M3

11.26 M3

33.68 M2

ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 46992 K6
'ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, 1, o0\ -
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS :
'ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kgicm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, . »0
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, :
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y . .
DESCIMBRADO. :
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, TMA. 19 mm. INCLUYE:
ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO > M3
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ' M3
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kgiom2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, . .0,
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. : G
“ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kgiom2, INCLUYE: SUMINISTRO, FABILITADO, .00
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, 20 K
CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PING 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO , o\

HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE 292 M3
LABORATORIO.

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE

DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y 096 M2
HERRAMIENTA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36,
FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, 4469.86 KG
PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA,

INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2240 M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO
LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO 4139.70 KG
\6\ ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
b BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m)

) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4'b°\) PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA,

| % e&‘é@&i Letened

INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. B8 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON
BASTIDOR DE ANGULO DE1%:" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO
INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR 1,00 PZA

IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMARNO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm.
EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION,
INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. YEQLJJP&
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ANNA FREUD"

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008037

METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO
LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO).

EXCAVACION EN CEPA CON EQUIPO NEUMATICO, MATERIAL SECO TIPO Ill, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE
DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO
COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO.
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 6, fiy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
'DESCIMBRADO. L )

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.AA. 19 mm., INCLUYE:
ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 6, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO
HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS

"‘CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM. INCLUYE
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

'RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE
DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36,
FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA,
PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA,
INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO
LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m)
DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA,
INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON
BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO
INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm.
EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANII'@R&QS[\?O, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION,
INCL((J’Y/EEM/A Eﬁ[AEES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ANNA FREUD"
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008037

7.-  MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACION: DIRECTA: ( ). COMITE: ( ). CONTRATO: ( X ). CONVENIO: ().
ADJUDICACION: ADJ. DIRECTA: ( ). INV. RESTRING.: (X ). LICITACION PUBLICA: ().
EJECUTORA: LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ
NO. DE CONTRATO: MAP/FAISM-037-2019 FECHA: 13/09/2019  IMPORTE: $ 632,006.89
NO. DE CONVENIO: FECHA: IMPORTE;
FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 17/09/2019 FECHA DE INICIO REAL:  17/09/2019
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 30/11/2019 FECHA DE TERMINACION REAL:  30/11/2019
PRORROGAS: NINGUNA FECHA DE CIERRE DE BITACORA:  30/11/2019

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O
RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA
O ACCION, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION
DE SU EJECUCION, SEGUN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS
Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN
INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE
PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO
PARA EL ERARIO PUBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTAY EN ESTE MOMENTO HACE
ENTREGAA: MAUELA SANTILAN LUCAS EDUGADOEA ENCACEADA .

QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS
4 30 HRS. DEL MISMO DIA, MES Y ANO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN
ESTA INTERVINIERON.
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS "ANNA FREUD"

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FAISM008037
9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION.

ENTREGA

. GOBIERNO DEL ESTADO

COS‘RATISTA O PROVEEDOR

\1< DEP%CIA NORMATIVA.
NOMBRE:

CARGO:
\

NOMBRE:
CARGO

NOMBRE:
CARGO:

POR LA SECRETAR%

C

.~-.auL!.ﬁ 8y L e
BE FARML‘A
JARDIN DE NiNOS

RECT E!“A_NNA FREUD”

POR LA ENTIDAD RESEPNRABLEBID.JN 1 2R20
DE SU OPERACIOMAS DEL PEDREGAL,
leer  APAN, HIDALGO
DEPENDENCIA: 1o e vunos A ana trewd)
NOMBRE: \"\CNP\(\ St dlein locas
CARGO: _ErjuCadora €nLQrume

FIRMA Y SELLO: 424

POR LA COMUNIDAD TNR Sy PP
\_x"‘?ﬁ:‘n’m

ﬂv-

L ?&iS . Moadm 90&‘»

(Au'ronrlnkn 4 Loc e
N »‘-‘ s

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: .M-J Jde (curdfs P)un

CARGO:

|

TS
AP
RECIBE POR EL COMIT
FIRMA Y/0 SELLO:

NOMBRE:
CARGO:

l Censs dPl Pem cqaﬂ

:’Utn,h Sa ] D ar +r",fxn}! 81}

2y
D)vs denh b2 com, )’e

RECIBE POR EL COMITE DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: k)‘(\YQ\-\' lp((“\ 130, ]
NOMBRE: Nda vels  Lecon,, RnZ
CARGO: e il

POR LA ﬁRE REGION NO.

NOMBRE: £l b, \ e R iye -
CARGO: [@SQA,WL«AF CLW\'\C

A D{iNTRALORfA

N

AL~

NOMBRE: 1k . Jund

D 'Au’\)xb\x., QA\;‘E’M A ;

CARGO: \EJFT. DE

oL UN’\

No. De Oficio de Comision: ) (4 \W Q- NS ~C - Z(JL(C‘/F, S”C o0 S/Q-? \q
FECHA DE FIRMADE ACTA:_ O(n O\ W\H

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

I'GJG/srg
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