/" FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE TRABAJOS: 30/11/2019

ACTA DE FINIQUITO DE OBRAY EXTINCION % [%\" :
N GOBIERNO

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AL j!d N ROSTRO HUMANG

CONTRATO No. MAP/FAISM-037-2019 T 2016-2020

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 01 DE
DICIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GINO JIMENEZ GARCIA, RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA Y
LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
EN JARDIN DE NINOS “ANNA FREUD” — LOMAS DEL PEDREGAL, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NINOS “ANNA FREUD".
LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL

No. DE CONTRATO: MAP/FAISM-037-2019
FECHA DE CONTRATO: 13/09/2019

MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 632,006.89
FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 17/09/2019

FECHA REAL DE INICIO DE TRABAJOS: 17/09/2019
FECHA REAL DE TERMINO DE TRABAJOS: 30/11/2019
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