ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/ISRTA-008-001-2019.

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 11:00 HRS. LOS C.C.
PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA, PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, EL ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO, EL LIC. J. EDWIN CONTRERAS AMADOR, CONTRALOR MUNICIPAL, ARQ. ANA
MARIA GUZMAN LOPEZ, SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONTRATISTA ING. JOSE BAUTISTA
HERNANDEZ, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION EN EL CENTRO DE
ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES
DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILTIACION EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO
(CAIC)

LOCALIDAD: COL. CENTRO, APAN

No. DE CONTARTO: MAP/ISRTA-008-001-2019

FECHA DE CONTRATO: 01/07/2019

MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: S 647,675.48

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS PROGRAMADO: 02/07/2019
FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS PROGRAMADO: 14/09/2019
PLAZO TOTAL REAL'Y EJECUTADO EN DIAS: 75 DIAS NATURALES

REHABILITACION EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO
(CAIC) '
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ) .
D035 DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO | PZA | 11.00 et
FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :

D054 DESMONTAJE DE BARANDAL DE FIERRO, HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M., | M 37.10
INCLUYE: EQUIPO DE CORTE EQUIPO DE OXIACETILENO, ACARREQ HASTA EL '
ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

D001 DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACION; INCLUYE | M3 0.58
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE
DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

D011 DEMOLICION A CONCRETO HIDRAULICO%ARMADO EN | M3 0.12

ELEMENTOS ESTR CTURA E S/N REGUPERACHON DE AQERO; INCLUYE
CARGA, DESCARG Y DE%L S~ 1 rL LUGAR DE
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DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No. \YﬁY
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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE .|~ Apan

D040 DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 2.00 m. DE ALTURA, INCLUYE: BARRA | M 21.94
SUPERIOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

D020 DEMOLICION A MANO DE PISOS DE LOSETA VITRIFICADA CON MORTERO; | M2 21.62
INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR
DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

D052 RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE. INCLUYE: VIDRIOS SIN | M2 9.63
RECUPERACION, LIMPIEZA DE LOS PERFILES, RETIRO DE MATERIAL NO
UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA

D016 DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON | M2 4.13
RECUBRIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS
MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

D044 RETIRO DE IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE. INCLUYE | M2
RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

ADECUACION DE SANITARIOS

M004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC PARA NINOS DE NIVEL PREESCOLAR | PZA
(MUEBLES PEQUENOS) DE CERAMICA COLOR BLANCO MARCA IDEAL
STANDARD O SIMILAR, INCLUYE: INODORO REDONDO Y TANQUE 6 Lts. POR
DESCARGA CON HERRAIJES, CUELLO DE CERA, PIJAS, HERRAJES, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA MARCA IDEAL | PZA
STANDARD MODELO NIAGARA DE COLOR BLANCO CON CESPOL
INTEGRADO, INCLUYE: VALVULA DE GLOBO COMPACTA, PIJAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS.

M019 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN CHICO BLANCO | PZA 4.000
AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO TIPO
BAR CON CUBIERTA Y MANERALES, CESPOL A LA PARED CROMADO
P/LAVABO DE 38 MM, MANGUERAS DE ALIMENTACION FLEXIBLE,
VALVULAS DE RETENCION, MANO DE OBRA' Y HERRAMIENTA.

ACABADOS

PINTURA ——
ALO87 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEY, LINEA

VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, T ABA,%%

Sk s
TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR P& Ly i ngﬁmi

& |~ |ENECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA !
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LOSETA

2019- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA MARCA INTERCERAMIC METALLIC | M2 52.93
6008- | || GOLD DE 30X30CM, JUNTA DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON
001-CI | MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 INCLUYE: MATERIAL MENOR
DE CONSUMO. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

TABLAROCA

ALO9S8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE TABLAROCA DE 10 cm. | M2 71.77
DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE CANALETAS, CANAL DE AMARRE,
TORNILLOS PARA FIJACION, COMPUESTO REDIMIX, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

CANCELERIA

CHO10 COLOCACION DE VENTANAS Y PUERTAS RECUPERADAS, A BASE DE | M2 2.40
CANCELERIA DE ALUMINIO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

CHO04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE 3" DURANODIC COLOR | M2 32.96
NEGRO CON PANEL ART DE 6 mm. EN LA PARTE INFERIOR Y VIDRIO CLARO
DE 6 mm. EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: BOLSA, TAPA BOLSA, ZOCLO,
CHAPA PHILLIPS 549, CERCO CHAPA, CABEZAL, HERRAJES, VINIL, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

IMPERMEABILIZANTE

IM002 IMPERMEABILIZACION EN FRIO SISTEMA ABS A BASE DE 3 CAPAS DE | M2
MICROFEST O SIMILAR, 2 MEMBRANAS DE REFUERZO, GRANO DE MARMOL
Y TERMINADO EN COLOR TERRACOTA; INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA' Y HERRAMIENTA

ADECUACION DE BARDA

ALO57 MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE | M2
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO
COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO

€002 CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLQS, | M2 28.96
INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

4 SILLETAS Y DESPERDICIOS.

Lm\ (1 SIFIEY

ACO11 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, gé;/c K€/ /W
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ACO010 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, f'y= 2,530 | KG 31.12
Kg/cm2.  INCLUYE SUMINISTRO,HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

CNOO4 | CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN | M3 1.37
ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y
CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO.

ACABADOS

ALO12 APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO- | M2 109.70
CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA 'Y HERRAMIENTA.

HERRERIA

H002 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) | KG
DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA
12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA,
PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

H003 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) | KG
DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12
A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA,
PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE LA ESTIMACION FINAL DE LA CUAL SE TIENE:

e PERIODO DE EJECUCION: DEL 02 DE JULIO DE 2019 Y A CONCLUIR DE CONFORMIDAD CON
EL PROGRAMA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

NUMERO DE ESTIMACION: 3 (FINIQUITO)

No. DE FACTURA: A-63

MONTO ESTIMACION SIN I.V.A: $ 16,339.09

MONTO ESTIMACION CON IL.V.A. $ 18,953.34

RETENCIONES 5 AL MILLAR: $ 81.70 RETENCION 1%: $ 163.39
PAGO LIQUIDO: $ 18,708.25
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LOS TRABAIO CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA
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LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOQS DE LOS TRABAIOS,
SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS, LA CUAL ALTERMINO DE ESTA
PASA A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 3773-20119-9, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL
CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO
ACUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO
CON EL CONTRATO, A SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO
Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL
CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE PODRAN CANCELAR
LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y TERMINOS QUE
ESTABLECE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ

URBANO

ING. JOSE BAUTISTA HERNANDEZ

CONTRALORIA MUNICIPA\\ CON k\ATISTA\/

ARQ. ANA MARIA GUZMAN LOPEZ

J

N

SUPERVISOR DE OBRA




