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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.

INSTANCIA RESPONSABLE: MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO

1.- SIENDOLAS |@9pp HRS,DELDIA &  DELMESDE _ﬂaﬁcusjﬂf&

DEL ANO 2 ol g , SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS
QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION,
{ CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCION, TERMINACION Y/O EN SU CASO LA OPERACION DE LAS
‘ MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCION:

RAMO: 28 EJERCICIO: 2019 FONDO: FDOGP
PROGRAMA: W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA: 10 EDUCACION BASICA

PROYECTO: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

NORMATIVA: SEP - INHIFE

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: ~ CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No.23 CLAVE 13DML0023U
CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2019/FDOGP008001

NO. DE BENEFICIARIOS: 73

3.- LOCALIZACION:

REGION: XI APAN
MUNICIPIO: B LA
DIRECCIUN b= j
HOCAHIDAD: APAN, COL. SAN RAFAEL )\ O iz coion CE EDUCACENE VA
N W
(

l . \ cCT. sf:S’SQm.J 5 y i
4.- AUTORIZACION DE RECURSOS: v

OFICIO DE AUTORIZACION NO.: SEFINP-A-FDGOP/GI-2019-008-002 FECHA: 22/07/2019
OFICIO DE MODIFICACION NO.: SEFINP-C-FDGOP/GI-2019-008-004 FECHA: 26/08/2019
INVERSION: APROBADA EJERCIDA

TOTAL= $ 601,518.06 $ 601,518.06

FEDERAL= $ - $ -

ESTATAL= $ - $ -

MUNICIPAL= $ 601,518.06 $ 601,518.06 7
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No.23 CLAVE 13DML0023U
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FDOGP008001

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO; INCLUYE
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y
FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALECS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 3484 M3
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE

3.89 M3

CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2816 M2
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y 4o0 o 1o
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. '
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kglom2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, 200 00
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. :
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kglem2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, 520 40

SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 51.84 M2
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,

VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 730 M3
RELLENO COMPACTADQ CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: 2613 M3
INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA 128 M3

A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES
LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE 551297 KG
OBRAY EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION,
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 3.05 m. DE LARGO, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION,
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y
PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 5,173.21 KG
COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4",
FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION,
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%"

x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17

m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO

EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. 1.00 PZA
EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE

LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No.23 CLAVE 13DML0023U
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FDOGP008001

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO; INCLUYE

CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 389 M3

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y
FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 34.84 M3
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE

CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2816 M2
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y oo 1o 1o
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. -
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAETRO # 3, fy= 4200 Kglcm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, 500 0o 3
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. :
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, fy= 4,200 Kglcm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, 420 10 5

SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 51.84 M2
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION,

\ VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. - s
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: 2613 M3
INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. .

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA 128 M3

A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES
LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE 551297 KG

OBRAY EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, 23400 M2
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 3.05 m. DE LARGO, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, 6.00 PZA

ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y
PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURAESMALTE 5,173.21 KG
COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4",
FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION,
ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%"
x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17
m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. 1.00 PZA
EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE
( LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE
| OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
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NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No.23 CLAVE 13DML0023U
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FDOGP008001

7.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACIQN: DIRECTA: ( ). COMITE: (). CONTRATO: ( X ). . CONVENIO: ().

ADJUDICACION: ADJ. DIRECTA: ( X ). INV.RESTRING.: ( ). LICITACION PUBLICA: ().
EJECUTORA: LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ
NO. DE CONTRATO: MAP/FDOGP-001-2019 FECHA: 29/07/2019 IMPORTE: $ 601,518.06
NO. DE CONVENIO: FECHA: IMPORTE: $

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 30/07/2019 FECHA DE INICIO REAL: 30/07/2019
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 02/09/2018 FECHA DE TERMINACION REAL: 26/08/2019
PRORROGAS: NINGUNA FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 26/08/2019

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O
RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA
O ACCION, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION
DE SU EJECUCION, SEGUN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU
OPERACION Y MANTENIMIENTO.
LA FIRMADE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS
Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN
INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE
PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO
PARA EL ERARIO PUBLICO.
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR ME IO DE ESTA ACTAY EN ESTE MONENTO HACE
ENTREGAA: Licedlh  Mansice Werpdndrr  Sieveg Quechive A (AM 2.3
QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS
HRS. DEL MISMO DIA, MES Y ANO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN
ESTA INTERVINIERON.
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CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCION: 2019/FDOGP008001

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCION

FIRMA 'Y SELLO:

DEPENDENCTA: JUNCIR N 2o Tany 1] DEPENDENCIA:
NOMBRE: |z a3y BetuiNG ER -z . NOMBRE: | ..\,
CARGO:  DieecioR DE OBEAS RUIBUCAS . CARGO: {\:vachiva
AREA DE DEPWTORA POR LA COMUNIDAD  (AUTORIDAD LOCAL).
FIRMA'Y SELLO:
NOMBRE: iNG. i eAchw NOMBRE:
CARGO: _ Supeekneon, Dn/onie . CARGO:
N &
CONTRATISTA O PROVEEDOR RECIBE POR EL COMLP®P 51 D> i
FIRMA Y/0 SELLO: S i .
= =X = — == Sy
NOMBRE: NOMBRE:_Neasa o boa: m Facoaona Deu G
CARGO: CARGO: A e Bn
= e
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA. RECIBE POR EJ. CQMITE D OBRA
FIRMA Y/O SELLO: - Lt
NOMBRE: NOMBRE: L aura Miiam ez &Qitenez
CARGO: cARGO:_ N ocal del comite
POR LA UDRE R;/LION NO.
NOMBRE: NOWMBRE: [?Jq,m Mo..c \\ucl.'(é»z /J(’ .
CARGO: CARGD: \',‘,(AL D CorliTE
POR IA S iA DE CONTRALORIA ‘ 2
.‘/ — .
NOMBRE: (udey Olasie Oﬁrdcz D6nchez q

CARGO: Bvertede b dpardemento _ 5% l
No. De Oficio de Comision: QG 0/_)‘( —QEQOA-¢c -5\ 2)\ 209 20753 zo\9

VC
FECHA DE FIRMA DE ACTA: &)\ u }lo[

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

A.E-R.HOJA S DES.



