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Acta de Terminacidn de Obra rece contign

1.-Siendo las _{Q:(Q hrs. del dia __£| del mes de J UIML\\)\L’ del afio

sereunieron en la localidad de APAN, perteneciente al Mumcnplo de APAN, los firmantes de esta acta Ios
cuales intervienen en la revision fisica de la obra y/o accion, con la finalidad de verificar su terminaciéon
conforme a las metas autorizadas o modificadas.

2. Datos generales de la obra o accién:

Ejercicio: 2019 Ramo;_36 Fondo: FAFEF

Dependencia Normativa:

Instancia Responsable: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: INVERSION

Subprograma: INVERSION EN MUNICIPIOS

Proyecto: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Nombre de obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES
Clave de obra: 2019/FAFEF-00284

3.- Localizacion:

Municipio: APAN
Localidad: APAN
LATITUD 19.712246 LONGITUD - 98.442397

4.- Autorizacidén de recursos:

Oficio de Autorizacion: SEFINP-A-FAFEF/GI-2019-6008-00408 Fecha: 16 /08/2019

Oficio de Aut. modif: SEFINP-C-FAFEF/GI-2019-6008-01208 Fecha: 01/10/2019

ESTA CELDA SE REPETIRA CUANTAS VECES SEA NECESARIO DEPENDEIENDO DEL NUMERO
MODIFICACIONES PRESENTADOS EN EL MOMENTO DE LA REVISION

Autorizado final Ejecutado
Total: $ 418,274.24 $ 418,274.24
Federal: 3 : $
Estatal: $ 418,274.24 $ 418,274.24
Municipal $ 2
Beneficiarios: 3 $
Saldo: $

Nombre de la obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES
Clave: 2019/FAFEF-00284
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Acta de Terminacion de Obra
5.- Metas aprobadas y/o modificadas (indicar conceptos y cantidades)

DRENAJE SANITARIO 10"

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 A
1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS
ZONAS, INCLUYE: AFINES DE TALUDES Y FONDO EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE
DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIO COMPACTO)

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. :

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE @
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE:
FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 045 M
PROFUNDIDAD RASANTE. HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 M, APLANADO ACABADO FINO
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @ MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPARA ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROFUNDIDAD
DE RASANTE HIDRAULICA DE 1.01 A 1.25 M, APLANADO ACABADO FINO PLANTILLA DE
CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPARA ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROFUNDIDAD
DE RASANTE HIDRAULICA DE 1.26 A 1.50 M, APLANADO ACABADO FINO PLANTILLA DE
CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.,

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 CM. DE
PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA

crece contigo
467.56 | M2
566.75 | M3
44,73 M3
647.53 | ML
2.00 PZA
6.00 | PzA
8.00 | PzA
466.86 | M3
7.66 | M3
14592 | ML

Nombre de la obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES
Clave: 2019/FAFEF-00284
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PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15
CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00
X 3.00 M. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO,
LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

51.07

M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2,00 m. A BASE DE
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL
VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y
1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X
62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN
LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

1.00

PZA

6.- Metas ejecutadas (indicar conceptos y cantidades)

DRENAJE SANITARIO 10"

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 A
1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO.
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

467.56

M2

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICQS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS
ZONAS, INCLUYE: AFINES DE TALUDES Y FONDO EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE
DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIO COMPACTO)

566.75

M3

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. '

44,73

M3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE @
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO. INCLUYE:
FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

647.53

ML

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 045 M
PROFUNDIDAD RASANTE. HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 M, APLANADO ACABADO FINO
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @ MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

2.00

PZA

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPARA ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROFUNDIDAD
DE RASANTE HIDRAULICA DE 1.01 A 1.25 M, APLANADO ACABADO FINO PLANTILLA DE
CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,

6.00

PZA

Nombre de la obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES
Clave: 2019/FAFEF-00284
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POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPARA ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROFUNDIDAD
DE RASANTE HIDRAULICA DE 1.26 A 1.50 M, APLANADO ACABADO FINO PLANTILLA DE
CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE o)
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

8.00

PZA

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

466.86

M3

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

7.66

M3

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 CM. DE
PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

145.92

ML

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15
CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00
X 3.00 M. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO,
LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.0.T.)

51.07

M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 "', CON UN SOPORTE TRANSVERSAL
VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y
1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X
62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN
LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

1.00

PZA

7.- Modalidad de ejecucion:

Administracion directa ( ) Contrato (X)) Convenio ( )
Adjudicacion: Licitacion ( ) Invitacién restringida ( )
Contratista o Proveedor: C. ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ

No. de Registro de Contratista o Proveedor: 055-19

Comité ( )

Adjudicacién directa ( X )

N° de Contrato: MAP/FAFEF-00284-2019 Fecha: 20/09/2019 Importe: 418,274.24
Convenio Modif. de Contrato: Fecha: Importe:

ESTA CELDA SE REPETIRA CUANTAS VECES SEA NECESARIO DEPENDIENDO DEL NUMERO DE CONVENIOS PRESENTADOS

EN EL MOMENTO DE LA REVISION.

Nombre de la obra; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES
Clave: 2019/FAFEF-00284
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No. de Fianza de Anticipo: Fecha: Afianzadora:

1161939 20/09/2019 DORAMA

No. de Fianza de Cumplimiento: Fecha: Afianzadora:

1161940 20/09/2019 DORAMA

No. de Fianza de Vicios Ocultos: Fecha: Afianzadora:

Fecha de Iniclo programada: 21/09/2019 Fecha de Inicio real: 21/09/2019

Fecha de terminacion programada: ~ 4/12/2019 Fecha de terminacion real:  19/11/2019

8.- Observaciones:

e Dovudny esliech o eorule em cerns
o Nogoutker  Fona ol viaaw  daud {03

9.- Revisién fisica de obra y/o accién:

Una vez realizada la revision fisica de la obra y/o accion por las partes que intervienen, se concluye que
ésta se observa terminada de acuerdo a las metas autorizadas y se encuentra:

Operando ( ) Operando parclalmente ( ) Sin operar () ()

Y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operacién y mantenimiento. La revision
efectuada a la obra y/o accion, no considerd los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este
momento, y no exime a la instancia ejecutora de la responsabilidad en caso de que existan o se
presenten con posterioridad.

Se deja constancia que las firmas en la presente acta no eximen a la dependencia responsable de su
ejecucion, contratistas y/o proveedores por los vicios ocultos y/o deficiencias constructivas que resulten,
incluyendo las afectaciones que pudieran derivarse por las mismas, en caso de que éstas se presenten y
se obligan por medio de la presente a corregirlos sin costo alguno para el Erario Pablico.

Ademds, en base a lo establecido en los Articulos 72 y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y de los Articulos 153, 154 y 155 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, también quedara en la
responsabilidad exclusiva de la Contratante el cierre administrativo y financiero de la obra, asi
como la integracién total del Expediente Unitario.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las hrs. del mismo dia, mes 'y
afio de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ésta intervinieron,

Nombre de la obra; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES
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10.- Participantes:

Goblerno del Estado de Hidalgo. Contratista y/o proveedor.
Municiplo y/o Dependencla Ejecutora
bl

Dependencia: ?-n’\‘\('lem Clex H(MM‘IJ!Q?’ [I’lf}?fl l:%lf’- Empresa:J?r/dht]() 651;!07’-‘6'0 Ht’l’ﬂ',(/l) (*L‘.’L

Nombre: QafJ 'Q Q%’PMOZO Te HC'C Nombre: ()v ]ahr/D é C‘!‘l;io.-;-)l) \’( Evhlll)(j{??
Cargo: %Oi{)ev JiSDY AC OL)Y&S . Cargo: Go‘c.—lw:}'ll/“"&'éq

Goblerno del Estado de Hidalgo.

Secretarfa de Contraloria

e

Nombre: LIF\fM@(—H“(‘) _H\
CargM'ﬂ/&F Y )lr-,[(; \ D

%ﬁlm/{é\]@)& - el @ (24-:\4/? K- I2CCR/E0 2

Nota: La presente acta no hace la funcién nl sustituye al Acta de Entrega Recepcldn de la Obra, solo hace constar la
terminaclon fislca de los trabajos.

Nota: La presente Acta se deberd anexar al Expediente Unitarlo de la Obra,

Nombre de la obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES
Clave: 2019/FAFEF-00284

6de6



