ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/FAFEF-00284-2019.

GOBILRRO
CON RONTRO HUMANO

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019, A LAS 10:00 HRS. LOS C.C.
PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA, PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, EL ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y = M
DESARROLLO URBANO, EL LIC. J. EDWIN CONTRERAS AMADOR, CONTRALOR MUNICIPAL,\ING.’ o5
PEDRO ESPINOZA TELLEZ, SUPERVISOR DE OBRA Y EL C. ORLANDO GAYOSSO HEBNANDEZ,
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION
DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES —-APAN, CON LAS SIGUIENTES CARACiE’BlSTICAS
RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ‘

o ;
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES NERY
LOCALIDAD: APAN : . .
No. DE CONTARTO: MAP/FAFEF-00284-2019 Sl R W ATy
FECHA DE CONTRATO: 20/09/2019 BN rld
MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 418,274.24 Japas T
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS PROGRAMADO: 21/09/2019 ) sy, | 5
FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS PROGRAMADO: 04/12/2019 o gy T H
PLAZO TOTAL REAL Y EJECUTADO EN DIAS: 83 DIAS NATURALES | FEEAY

DRENAJE SANITARIO 10"

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 A
1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. | 467.56 | M2
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS
ZONAS, INCLUYE: AFINES DE TALUDES Y FONDO EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE

566.75 M3
ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIO COMPACTO)
CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y| 44.73 M3
HERRAMIENTA.

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO-INELUYET
FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, |EQUIPO, MATERIALES, MANO DE
s

w, bod 1 o7 a7
i ) o

647.53 | ML

OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM) DE @ &




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/FAFEF-00284-2019.

GOBILENG

CON ROSTRO HUMANO

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE TUBO DE 0.30 A 045 M
PROFUNDIDAD RASANTE. HIDRAULICA DE 0.70 A 1.00 M, APLANADO ACABADO FINO
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @ MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

200

PZA

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPARA ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROFUNDIDAD
DE RASANTE HIDRAULICA DE 1.01 A 1.25 M, APLANADO ACABADO FINO PLANTILLA DE
CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

6,00

POzZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 M A TIZON,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPARA ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROFUNDIDAD
DE RASANTE HIDRAULICA DE 1.26 A 1.50 M, APLANADO ACABADO FINO PLANTILLA DE
CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 M DE @
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

8.00

PzA |

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

466.86

M3

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE
CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

7.66

M3

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 CM. DE
PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA

145.92

ML

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 15
X 3.00 M. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A'L’K’A“[TU—R’A’D’EE’ﬁ
ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERJAL PARA ELABORAR CON.CREJO

LA

CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 | _

LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRAY H RRAMIENTA (P U O T) AL

M2




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/FAFEF-00284-2019.

| CApan

GUBILERO
CON ROSTHU HLMANO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE
LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL
VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17
m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PARO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN
MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMARO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS
POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA;{=
HERRAMIENTA Y EQUIPO. )

1.00

SIGUIENDO CON LOS DATOS DE LA ESTIMACION FINAL DE LA CUAL SE TIENE:

o PERIODO DE EJECUCION: DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A CONCLUIR DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20189. :

e NUMERO DE ESTIMACION: 2 (FINIQUITO)

e No.DE FACTURA: C211

e MONTO ESTIMACION SIN I.V.A: § 238,655.94

e IMONTO ESTIMACION CON I.V.A. $ 276,840.89

e RETENCIONES 5 AL MILLAR: $ 1,193.28

e RETENCIONES 1 %: $2,386.56

e PAGO LIQUIDO: $ 190,208.78

LOS TRABAJO CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LA ESTIMACION.

LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS,

SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS, LA CUAL ALTERMINO DE ESTA

PASA A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA

EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER

ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL /
CONTRATO, A SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO Y

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL
CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QU'E/P_(’),D/BANLANCELAR

LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS— P['AZOS Y TERMINOS QUE
ESTABLECE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. i{ 9 ‘




ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTRATO No.
MAP/FAFEF-00284-2019.

GOBILENG
CON ROSTRU HUMANO

PROFA. MA. ANTONIETA DE L®S ANGELES ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ

ANAYA ORTEGA

“. 'DIRECTOR DE OBRAS P\,W;I{?QS Y DESARROLLO URBANO

C. ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ
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