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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. MAP/FAFEF-00289-2019

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DiA 01 DE
DICIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GILBERTO MARTINEZ AGUILAR, RESIDENTE DE SUPERVISION DE
OBRA Y C. ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA
VARIAS CALLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA VARIAS CALLES.

LOCALIDAD: APAN
No. DE CONTRATO: MAP/FAFEF-00289-2019

( FECHA DE CONTRATO: 26-09-2019
IMONTO DE CONTRATO Y EJERCIDO: $ 648,169.16
FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE TRABAJOS: 27-09-2019 p——
FECHA PROGRAMADA DE TERMINO DE TRABAJOS: 25/12/2019
FECHA REAL DE INICIO DE TRABAJOS: 27-09-2019

FECHA REAL DE TERMINO DE TRABAJOS 28-11-2019

T P e TS 7T S P S e e (R e T T RSN T R T T Y S T U IR T T e T T TRy m ~ e )

C\ BEERR T’”’) CON ROSTRO JEUWT[\NO
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 43900, Apan, Hidalgo Tel. (01748) 912 0316 Fax: (01748) 912 0304



GOBIERNO

Y., o CON ROSTRO HUMA
_2{ m j sr R0 HUMANO
_— I 2016-2020
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

METAS:

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE:
AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO

LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD ( MEDIO 157.81 M3
COMPACTO).
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fo= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, 65,6 2

INCLUYE: ELABORACIOPN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREOQ 88.25

DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M3
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, 362.95 KG
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. :

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, 249.41 KG
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. )

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y 25.10 M2
DESCIMBRADOQ. :

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE:

ELABORACION , COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE 8.52 M3
LABORATORIO.

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 ,

ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, 773.29 M2
EQUIPO Y HERRAMIENTA

RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 CM. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO

CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE 1.00 PZA

CONCRETO NUEVO, DESASOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA

Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400

M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS 191.73 M3

CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO).

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40

cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE

CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE 124.00 ML

MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR,

ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE

CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE 105.40 M2

MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f’'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR,

ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION

DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE 639.07 M2
I\ MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBARTORIA EN CAPAS DE

20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCOPORACION DE HUMEDAD, 166.96 M3

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN
CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y 62.92 M3
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON
BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON
ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO
INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR

IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. 1.00 PZA
EL FONDO SERA—EN-PHNTURA-DEESMALTE TOLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION v

INCLUYE: MATERIALES M lNOBA‘ES DE ONSUMO MANO DB OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. i
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SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

ANTICIPO
NUMERO DE FACTURA: C 164
MONTO: $ 194,450.75

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)
NUMERO DE FACTURA: C 194
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 901.77
RETENCIONES 1% 0.B.S.: $ 1,803.54
PAGO LiQUIDO: $ 143,742.13

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS FINIQUITO)
NUMERO DE FACTURA:

RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 1,892.06
RETENCIONES 1% O.B.S.: $ 3,784.13

PAGO LiQUIDO: $ 301,594.78

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LA ESTIMACION.
LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A
CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO M
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUEGENERA ELCONTRATO RESPECTIVO,pSlN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, PORLOGUE
PO RAN GANtEL.AR GARANTI/%S CORRESPONDIENTES,
WEE ECE-LA'NORMATIVIDAD CORRESPO
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PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES,ANAYA ORTEGA ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNANDEZ
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CONTRALOR MUNICIPAL \ ' CONTRATISTA
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ING. GILBERTO MARTINEZ AGUILAR

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA

0y

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAFEF-00289-2019, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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