Gobierno del Estado de Hidalgo

Secretaria de Contraloria

Direccién General de Inspeccion y Vigilancia de Obras y Acciones Gizaot
Direccion de Entrega Recepcion de Obras y Acciones HI DALG

Acta de Terminacién de Obra crecechnlige

1.- Siendo las 1Z°C0 hrs. del dia V3  del mes de AJOVIEMRIE del afio 2019, se
reunieron en la localidad de Apan en Col. San Miguel del Arco perteneciente al Municipio de Apan, los
firmantes de esta acta los cuales intervienen en la revision fisica de la obra y/o accién, con la finalidad de
verificar su terminacién conforme a las metas autorizadas o modificadas.

2.- Datos generales de la obra o accion:

Ejercicio: 2019 Ramo: 36 Fondo: FAFEF

Dependencia Normativa:

Instancia Responsable: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: INVERSION

Subprograma: INVERSION EN MUNICIPIOS

Proyecto: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS

Nombre de obra: PAVIMENTACION HIDRAULICA VARIAS CALLES EN COLONIA SAN
MIGUEL DEL ARCO

Clave de obra: 2019/FAFEF-00290

3.- Localizacion:

Municipio: APAN
Localidad: APAN COL. SAN MIGUEL DEL ARCO
LATITUD: 19.711794 LONGITUD: -98.440924

4.- Autorizacion de recursos:

Oficio de Autorizacién: SEFINP-A-FAFEF/GI-2019-6008-00414 Fecha: 16/08/2019

Oficio de Aut. modif: SEFINP'—C—FAFEF/GI-ZO‘I9-6008-01210 Fecha: 01/10/2019 {
Autorizado final Ejecutado (

Total: $ 241,259.72 $ 241,259.72

Federal: $ $

Estatal: $ 24125972 $ 241,259.72

Municipal $ $

Beneficiarios: $ $

Saldo: ' $
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5.- Metas aprobadas y/o modificadas (indicar conceptos y cantidades)

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 378.78
M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE ’ M2
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES
MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y 241.05 | M3
AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION
DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE TRAZO Y 158.30 | ML
NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE
LA GUARNICION DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO,
LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm.
DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., 47 .11 M2
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA
LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL
DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.0.T))

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm.
DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 | 312.64 | M2
m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE
LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA
FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA
VIBARTORIA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES 67.99 M3
DENTRO DE OBRA, INCOPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%"x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL 1.00 PZA
AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE
ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN
DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA
EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SFRAN | OS INDICADOS POR | A
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA : : «
Y EQUIPO. s U7 SR AT

6.- Metas ejecutadas (indicar conceptos y cantidades) . el

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 - |1 378 78 )
M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE ’ M2
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES
MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y 241.05 | M3
AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION
DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y 158.30 | ML
NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE
LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONGRETO,
LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T )
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LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. .
DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., 47 .11 M2
INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA
LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL
DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm.
DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00
m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE
LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA
FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

312.64 | M2

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA
VIBARTORIA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES
DENTRO DE OBRA, INCOPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

67.99 | M3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA
CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%:" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL 1.00 PZA
AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE
ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN
DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA
EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

7.- Modalidad de ejecucion:
Comité ( )
Adjudicacién directa ( X)

Administracion directa () Contrato ( X)
Licitacion () Invitacion restringida ()
C. ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ
No. de Registro de Contratista o Proveedor: 055-19

N° de Contrato: MAP/FAFEF-00290-2019

Convenio ( )
Adjudicacion:
Contratista o Proveedor:

Fecha: 18/09/2019 Importe: ‘$241 ,259.72

Convenio Modif. de Contrato: Fecha: importe: :

No. de Fianza de Anticipo: Fecha: Afianzadora: =
19A40556 18/SEP/2019 DORAMA

No. de Fianza de Cumplimiento: Fecha: Afianzadora: ~
19A40557 18/SEP/2019 DORAMA

No. de Fianza de Vicios Ocultos: Fecha: Afianzadora:
19A52776 13/NOV/2019 DORAMA

Fecha de inicio programada: 19/09/2019 Fecha de inicio real: 19/09/2019

Fecha de terminaciéon programada:  02/12/2019 Fecha de terminacion real:  24/10/2019
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8.- Observaciones:
PRESENTAR ESTADO, DE CUENTA EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS. SIN ADEUDO
9.- Revisidn fisica de obra y/o accion:
Una vez realizada la revision fisica de la obra y/o accién por las partes que intervienen, se concluye que
ésta se observa terminada de acuerdo a las metas autorizadas y se encuentra;

Operando (X ) Operando parcialmente ( ) Sin operar( ) ()

Y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operacién y mantenimiento. La revision
efectuada a la obra y/o accién, no considerd los posibles defectos y/o deficiencias no detectables en este
momento, y no exime a la instancia ejecutora de la responsabilidad en caso de que existan o se
presenten con posterioridad.

Se deja constancia que las firmas en la presente acta no eximen a la dependencia responsable de su
ejecucion, contratistas y/o proveedores por los vicios ocultos y/o deficiencias constructivas que resulten,
incluyendo las afectaciones que pudieran derivarse por las mismas, en caso de que éstas se presenten y
se obligan por medio de la presente a corregirlos sin costo alguno para el Erario Publico.

Ademas, en base a lo establecido en los Articulos 72 y 73 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y de los Articulos 153, 154 y 155 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, también quedara en la
responsabilidad exclusiva de la Contratante el cierre administrativo y financiero de la obra, asi
como la integracion total del Expediente Unitario.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las hrs. del mismo dia, mesy
ano de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ésta intervinieron.

10.- Participantes:

ado de Hidélg‘o." Contratista y/o proveedor.
dencia Ejecutora
sable,. .5, vy T

Gobiern’o‘delt_ s
Municipio y/o. Déps

Dependencia: O priss p() Njles Empresa: Or /(M.(/D 6%]/)@5{7 2‘[?/)\//@(;/@2

Nombre: JNG.&LU’-JE_”'TO ’V;Dﬂ Tingz Deyicpn Nombre: OV/(MJO (/7.0/}405:‘:0 N Pmonc/(o/‘

Cargo: dﬁfiﬁ@\ﬂc e _SUPENVISIO™ gr Omas  cargo: (/Ol/\ "(’V q \l/ 57"0

Gobierno del Estado de Hidalgo.
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Nombre: ARL, Ll  oL7772  pulEDD

Cargo: _MPPECTZR  HE 20, N,

Of. de Comision: L b/ —PEZcr) -C-3% 76,/): 1 5C-2. 1449 5/ 20/

Nota: La presente acta no hace la funcion ni sustituye al Acta de Entrega Recepcion de la Obra, solo hace constar la
terminacion fisica de los trabajos.

Nota: La presente Acta se debera anexar al Expediente Unitario de la Obra.
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