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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES AL CONTRATO No. MAP/FAFEF-00290-2019

EN CUMPLIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 161 Y DEMAS CORRELATIVOS, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE APAN HIDALGO EL DIA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2019 LOS C.C. PROFRA MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ING. OSCAR DOM{NGUEZ HERNANDEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR,
CONTRALOR MUNICIPAL, ING. GILBERTO MARTINEZ AGUILAR, RESIDENTE DE SUPERVISION DE
OBRA Y C. ORLANDO GAYOSS(D HERNANDEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ‘
CONTRATISTA, SE LLEVA A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION HID&I'\ULICA
VARIAS CALLES EN COLONIA SAN |MIGUEL DEL ARCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
RELEVANTES DENTRO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
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NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA VARIAS CALLES EN COLONIA SAN‘MIGUE). éi
DEL ARCO. ) o8 , A ‘

LOCALIDAD: APAN
No. DE CONTRATO: MAP/FAFEF-00290-2019
|

FECHA DE CONTRATO: 18—09-201%3

MONTO DE CONTRATO Y EJERCIDIO: $241,259.72
FECHA PROGRAMADA DE INICIO PE TRABAJOS: 19-09-2019
FECHA PROGRAMADA DE TERMII{IO DE TRABAJOS: 02/12/2019

FECHA REAL DE INICIO DE TRABAJOS: 19-09-2019
FECHA REAL DE TERMINO DE TRABNOS: 24/10/2019
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METAS:

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS
PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON
EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN
SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE
CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON
UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS,
INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA
METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO,
ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150
KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN
PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO,
ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.0.T))

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 200
KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN
PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO,
ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O0.T)

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O
PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE
LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE
DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%" x 1/8 ", CON UN SOPORTE
TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8"
AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL
PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN
LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA
EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS
INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE

CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQLfTPR\
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SIGUIENDO CON LOS DATOS DE ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE TIENE:

ANTICIPO
NUMERO DE FACTURA: C 161
MONTO: $ 72,377.92

NUMERO DE ESTIMACION: 1 (UNO)
NUMERO DE FACTURA: C 191
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 933.90 Y
RETENCIONES 1% 0.B.S.: $ 1,867.81
PAGO LIQUIDO: $ 148,864.44

NUMERO DE ESTIMACION: 2 (DOS FINIQUITO)

NUMERO DE FACTURA: C 204 :
RETENCIONES 5 % MILLAR: $ 106.01 No A
RETENCIONES 1% 0.B.S.: $ 212.02 Ny

PAGO LIQUIDO: $ 16,897.62 RRAY  Sp——

LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE CUBRIERON AL 100 % COMO SE PLASMA EN LA ESTIMACION.
LA CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS, SE EXPRESA EN LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL AL TERMINO DE ESTA PASA
A SER FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DECLARANDO EN ESTA MISMA ACTA EL CONTRATISTA
EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE LOS DERECHOS PROCEDA, RENUNCIANDO A.\

CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO
RELACIONADO CON EL CONTRATO, SIENDO MANIFESTACION DE LAS PARTES QUE NO EXISTE
ADEUDO ALGUNO Y POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIO RECLAMACION, POR LO QUE
PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y
TERMINOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD CORRESP‘)NDIENT ,




PROFRA. MARIA ANTONIETA DE LOS ANGELES ANAYA ORTEGA ING. (_jsc_'AR DOMINGUEZ H.ER'NANDEZ
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C. ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ

SECRETARIAD
CONTRALORI

CONTRALORVIUNICIPAL CONTRATISTA

ING. GILBERTO MARTINEZ AGUILAR

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
AL CONTRATO No. MAP/FAFEF-00290-2019, DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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