Gobierno del Estado de Hidalgo

Secretaria de Contraloria

i
Direccion General de Inspeccién y Vigilancia de Obras y Acciones

Direccion de Entrega Recepcién de Obras y Acciones HIDA LG

i io crece contige
Acta de Terminacion de Obra

1.- Sienda las _14-00 hrs. del dia _ {3 del mes de NCWEMBRE  del afio _ 2019, se reunieron en
la localidad de _Apan (Col. San Rafael) perteneciente al Municipio de _Apan, Hidalgo , los firmantes de
esta acta los cuales intervienen en la revision fisica de la obra y/o accién, con la finalidad de verificar su
terminacién conforme a las metas autorizadas o modificadas.

2.- Datos generales de la obra o accion:

Eiercicio: 2019 Ramo: 36 Fondo: FAFEF

Dependencia Normativa: SEP -INHIFE

Instancia Responsable: MUNICIPIO DE APAN, HGO.

Programa: INVERSION

Subprograma: INVERSION EN MUNICIPIOS

Proyecto: EAFEF

Nombre de obra: ' CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION
MULTIPLE No.23 CLAVE 13DML0023U —SEGUNDA ETAPA

Clave de obra: 2019/FAFEF-00300

N° de beneficiarios: 73

3.- Localizacion:

Region: XI APAN
Municipio: APAN, HIDALGO
Localidad: APAN, COL. SAN RAFAEL

4.- Autorizacion de recursos:

Oficio de Autorizacion: SEFINP-DGP-FAFEF/GI-2019-6008-01153 Fecha: 24/09/2019
Oficio de Aut. modif: SEFINP-C-FAFEF/GI-2019-6008-01396 Fecha: 22/10/2019
Autorizado final Eiecutado

Total: $ 601,319.93 $ 601,319.93
Federal: $ $
Estatal: $ 601,319.93 $ 601,319.93

$ $

arios: $ $

$ $
Nogqbre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 23
CLAVE 13DML0023U - SEGUNDA ETAPA

Clave\ __ 2019/FAFEF-00300

1deb



Gobicrno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Contraloria

Direccién General de Inspeccion y Vigilancia de Obras y Acciones

Direccion de Entrega Recepcion de Obras y Acciones H I DALGO

N .. crece coittigo
Acta de Terminacion de Obra

1.- Siendo las K1) hrs. del dia [ % del mes de pgNiEMBRE delafio 2019 |, se reunieron en
la localidad de Apan (Col. San Rafael) perteneciente al Municipio de _Apan, Hidalgo , los firmantes de
esta acta los cuales intervienen en la revision fisica de la obra y/o accion, con la finalidad de verificar su
terminacién conforme a las metas autorizadas o modificadas.

2.- Datos generales de la obra o accion:

Ejercicio: 2019 Ramo: 33 Fondo: FAFEF
‘ Dependencia Normativa: SEP -INHIFE

Instancia Responsable: MUNICIPIO DE APAN, HGO.

Pregrama: INVERSION

Subprograma: INVERSION EN MUNICIPIOS

Proyecto: FAFEF \

Nombre de obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION

MULTIPLE No.23 CLAVE 13DML0023U —~SEGUNDA ETAPA

Clave de obra: 2019/FAFEF-00300

N° de beneficiarios: 73
3.- Localizacion: \
Regidn: XI APAN

Municipio: APAN, HIDALGO

Localidad: APAN, COL. SAN RAFAEL

4.- Autorizacion de recursos: 5;} AT
i

i o
fH oy o, 00
Oficio de Autorizacion: SEFINP-DGP-FAFEF/GI-2019-6008-01153 Fecha: 24/09?%04:.
R
Oficio de Aut. modif: SEFINP-C-FAFEF/GI-2019-6008-01396 Fecha: 22/1 07&) Y
Autorizado final Ejecutado

Total: $ 601,319.93 $ 601,319.93
Federal: $ $
Estatal: $ 601.319.93 $ 601.319.93
Municipal $ $
Beneficiarios: $ $

$ $

Saldo:

SLAVE 13DML0023U — SEGUNDA ETAPA
C)saqe: 2019/F AFEF-00300




Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Contraloria

Direccion General de Inspeccion y Vigilancia de Obras y Acciones

Direccion de Entrega Recepcion de Obras y Acciones HI DALGO

. - crece contige
Acta de Terminacién de Obra

5.- Metas aprobadas y/o modificadas (indicar conceptos y cantidades)

EXCAVACION EN ZANJA POR M EDIOS M ECANICOS EN MATERIAL SECOCLASE I, TODAS LASZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES
Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANOA BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS YACARREO LIBRE,MANO DE OBRA, EQUIPOY 20.70 M3
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COM PACTO).

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= DO KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: 19.44 N2
ELABORACION DE CONCRETO,MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA. :

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y 144.00
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA,EQUIPOY HERRAMIENTA. ’

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 35059 KG
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. :

9

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 286.96 KG
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. :

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COM UN,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIM BRADO. 46.48

COLOCACION,VIBRADO, CURADO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

ACARREO A %r. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 133.36
HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COM PACTO) :

M2

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, TMA. © mm., INCLUYE: ELABORACION, 5.62 M3
M3

M3

ACARREO KMS. SUSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y 1.200.24
EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORZADO. (M EDIDO COM PACTO) Y .

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20CM
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRAY 133.368 M3
HERRAMIENTA. (NOINCLUYE ACARREO DEL TEPETATE)

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 14.41 M3
INCLUYE: INCORPORACION DE HUM EDAD,MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA. )

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5¢m. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA 1.00 M2
METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUM IN ISTRO,COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA. !

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON
PERFILES LIGEROS (HASTA 2 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, 2,903.42 KG
MATERIAL,MANO DE OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-01 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, 156.00 M2
ELEVACION,ALINEACION, EMPALME, FUACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA. :

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 305 m. DE LARGO, HASTA 600 m. DE ALTURA, INCLUYE,
ELEVACION,ALINEACION,EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA.

SUMINISTROY APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y
PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSNOY DOS MANOS DE PINTURA
ESMALTE COMEX 100, MATERIAL,MANO DE OBRA YHERRAMIENTA.

BAJADA DEAGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x90°Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE
4" ,FUACION CON ABRAZADERAS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-01 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE,
ELEVACION,ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA. ;11-

i

o

DESPALMEA MANOHASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL Il TODAS LAS ZONAS.

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 5 x 20 x 40cm., ACABADO CON
VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS
CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR' CONCRETO, LIMPIEZA
FINAL DE OBRA,MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA(P.UOT)

FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 DE © CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA
METALICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO, DESCIM BRADO, 382.38 M2
COLADO,MANODE OBRA,EQUIPOY HERRAMIENTA. \

REGISTRO ELECTRICO DE 60x60x100 cm. (M EDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCKMACIZO DE #x20x40cm., APLANADOACABADO
PULIDO EN MUROS INTERIORES, TAPA METALICA DE LAMINA NEGRA CAL. 8 CON MARCO Y CONTRA MARCO DE PERFIL i
ESTRUCTURAL (PTR),INCLUYE: PLANTILLA CON CONCRETO SiM PLE f'c= 100 Kg/ecm2 DE 5cm. DE ESPESOR, CASTILLOS, CADENAS 2.00 PZA AV W
DEDESPLANTE Y CERRAMIENTO DE %xBcm. DE CONCRETO f'c= 50 Kg/cm2 ARMADOS CON ACERO DEL # 3Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 1
20cm,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 200 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE \

ANGULO DET4 x ¥8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICALAL CENTROY SOPORTE CON ANGULO DE 14' x ¥8" AHOGADO

AL PISO 60 cm. Y 177 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PARO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE ©0cm. EN LOS EXTREMOS, EL 1.00 PZA

TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA

APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
WVISION‘ INCLUYE:MATERIALES M ENORES DE CONSUMO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

>~

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 2]
CLAVE 13DML0023U — SEGUNDA ETAPA / 4
Clave: 2019/FAFEF-00300

2deb5 /



Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Contraloria

Direccion General de Inspeccion y Vigilancia de Obras y Acciones

Direccion de Entrega Recepcion de Obras y Acciones H I DALG

crece coniige

Acta de Terminacion de Obra

6.- Metas ejecutadas (indicar conceptos y cantidades)

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS M ECANICOS EN MATERIAL SECOCLASE I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES
Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANOA BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE,MANO DE OBRA, EQUIPOY 20.70 M3
HERRAMIENTA. EXCAVACION DE0.00A 200 M.DE PROFUNDIDAD.(MEDIDO COMPACTO)

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 00 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: 19.44
ELABORACION DE CONCRETO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. )

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA,M ENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y 144.00
BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO.INCLUYE MANO DE OBRA ,EQUIPOY HERRAMIENTA. !

R

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4200 Kgicm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 35055 KG
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. ’

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, 286.96 KG
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. ’

- CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINODE 3a. ACABADO COM UN, INCLUYE CIMBRADOY DESCIMBRADO. 46.48

CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, TMA. ©® mm, INCLUYE: ELABORACION, 5.62
COLOCACION, VIBRADO, CURADO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. :

ACARREO A %r. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 133.36
HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDOCOM PACTO) :

ACARREO KMS. SUSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y 1200.24
EXCAVACIONES HASTA EL SITIOAUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) ! ’

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20CM .,
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y 133.36 M3
HERRAMIENTA. (NOINCLUYE ACARREO DEL TEPETATE)

RELLENO COMPACTADOCON PISON DEMANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,EN CAPAS DE 20CM. DE ESPESOR, 14.11
INCLUYE:INCORPORACION DE HUM EDAD,MANO DE OBRA Y HERRAM IENTA. )

8

RELLENO CON MORTERO ESTABILZADOR DE VOLUMEN L.P.U.DE Scm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA 1.00 M2
METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO,COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. :

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON
PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSNO, 2,903.42 KG
MATERIAL,MANO DE OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-01 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 600 m. DE ALTURA, INCLUYE, 156.00 e
ELEVACION,ALINEACION,EMPALME, FUACION, MATERIALES, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA. :

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 305 m. DE LARGO, HASTA 600 m. DE ALTURA, INCLUYE, 4.00 PZA
ELEVACION,ALINEACION , EMPALME, FIJACION, MATERIALES,MANO DE OBRA YHERRAM IENTA. :

SUMINISTROYAPLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COM EX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y
PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSVOY DOSMANOS DEPINTURA 2,791.76 KG
ESMALTE COMEX 100, MATERIAL,MANO DEOBRA Y HERRAMIENTA.

BAJADA DEAGUA PLUVIAL CON TUBQ DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x90°Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE
4", FIUACION CON ABRAZADERAS,MANO DE OBRA YHERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-01 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 600 m. DE ALTURA, INCLUYE,
ELEVACION,ALINEACION,EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANODE OBRA YHERRAMIENTA.

DESPALMEA MANOHASTA 30cm. DE ESPESOR EN MATERIAL I TODAS LAS ZONAS.

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA fc= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE %5 x 20x 40cm., ACABADO CON ¢
VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA _METALICA AMBAS
CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA '
FINALDE OBRA,MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.UO.T)

FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 DE © CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA
METALICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-0,INCLUYE: MATERIALES, NIVELACION, CIMBRADO, DESCIM BRADO,
COLADO,MANO DE OBRA,EQUIPOY HERRAMIENTA.

REGISTRO ELECTRICO DE 60x60x100 cm. (M EDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCKMACIZO DE #4x20x40cm., APLANADO ACABADO

PULIDO EN MUROS INTERIORES, TAPA METALICA DE LAMINA NEGRA CAL. B CON MARCO Y CONTRA MARCO DE PERFIL

ESTRUCTURAL (PTR),INCLUYE: PLANTILLA CON CONCRETO SIM PLE f'c= 100 Kg/cm2 DE 5 cm. DE ESPESOR, CASTILLOS, CADENAS 2.00 PZA
DE DESPLANTE YCERRAMIENTO DE %x15cm. DE CONCRETO f'c= 50 Kg/cm2 ARMADOS CON ACERODEL # 3YESTRIBOSDEL# 2@

20cm. MATERIALES,MANO DE OBRA YHERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 200 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE
ANGULO DE4 x ¥8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICALAL CENTROY SOPORTE CON ANGULO DE 14 x 8" AHOGADO
AL PISO 60 cm. Y 17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADOEN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 0 cm. EN LOS EXTREMOS, EL 1.00 PZA
TAMARNO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
WISION INCLUYE:MATERIALES MENORES DE CONSUMO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

; ; . /
ombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 23 |/
CLAVE 13DML0023U — SEGUNDA ETAPA
\Clave: 2019/FAFEF-00300




Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Contraloria

Direccion General de Inspeccion y Vigilancia de Obras y Acciones

T
Direccion de Entrega Recepcion de Obras y Acciones Hl DA LGO

. .. crece centice
Acta de Terminacion de Obra
7.- Modalidad de ejecucion:

Administracién directa () Contrato ( X)) Convenio ( ) Comité ( )
Adjudicacion: Licitacion () Invitacion restringida () Adjudicacion directa ( X )
Contratista o Proveedor: __LIC. ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ

No. de Registro de Contratista o Proveedor: _ 2771

N° de Contrato: _ MAP/FAFEF-00300-2019 Fecha: _01/10/2019 _ Importe:_$ 601,319.93
Convenio Modif. de Contrato: Fecha: Importe:
( No. de Fianza de Anticipo: Fecha: Afianzadora:
No. de Fianza de Cumplimiento: Fecha: Afianzadora:
3462-02267-4 ‘ 01/10/2019 . ASERTA
No. de Fianza de Vicios Ocultos: Fecha: Afianzadora:
3462-02267-4 01/10/2019 ASERTA
Fecha de inicio programada: 02/10/2019 Fecha de inicio real: 02/10/2019
Fecha de terminacion programada: 15/11/2019 Fecha de terminacion real: 11/11/2019

8.- Observaciones:

Presentar estado de cuenta emitido por la Secretaria de Finanzas Publicas sin adeudo

9.- Revision fisica de obra y/o accion:

‘ Una vez realizada la revision fisica de la obra y/o accion por las partes que intervienen, se concluye q
\ ésta se observa terminada de acuerdo a las metas autorizadas y se encuentra: 2

Operando ( ) Operando parcialmente ( ) Sin operar ( )

Y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operacion y mantenimiento. La revisi _
efectuada a la obra y/o accién, no considero los posibles defectos y/o deficiencias no detectableé ep.este
momento, y no exime a la instancia ejecutora de la responsabilidad en caso de qué existan o se presei
con posterioridad. e

Se deja constancia que las firmas en la presente acta no eximen a la dependencia responsable de"sti ===
ejecucion, contratistas y/o proveedores por los vicios ocultos y/o deficiencias constructivas que resulten,
incluyendo las afectaciones que pudieran derivarse por las mismas, en caso de que éstas se presenten y
se obligan por medio de la presente a corregirlos sin costo alguno para el Erario Publico.

Ademas, en base a lo establecido en los Articulos 72 y 73 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Hidalgo y de los Articulos 153, 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Hidalgo, también quedara en ia responsabiiidad exciusiva de la Contratante el cierre
administrativo y financiero de la obra, asi como la integracion total del Expediente Unitario.

ombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 23 |

CLAVE 13DML0023U — SEGUNDA ETAPA '
Iave: 2019/FAFEF-00300
\ 4deb5




Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaria de Contraloria

Direccién General de Inspeccion y Vigilancia de Obras y Acciones

Direccion de Entrega Recepcion de Obras y Acciones Hl DAI-GO

crece contige

Acta de Terminacion de Obra
No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las hrs. del mismo dia, mesy
afio de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ésta intervinieron.

10.- Participantes:

Gobiefno del E e Hidalgo. Contratista y/o proveedor.
Municipjo y/o Depe ia Ejecutora
ponsgble
7 1
2 “ s
=
Dependencia: lunler ™ Acan ‘LHQO- Empresa: A ( H_ ] 0( ‘ A'I
' N\ N Y060 [ Fali] Nibmﬁ 2
Nombre: Gin() Jimenee GCWCTC\'-
Nombre: A( H ‘/( , Wj)
(= p . " ; X9 Aopnler PN L A2
Cargo: Qu(pefucscr de chbwm. s ey fane kg
Cargo: ‘0\&’\())’9 h1%dl l(}U\ 4‘6’/

Gobierno del Estado de Hidalgo.

Secretaria de Contraloria

Municipio y/o Dependencia Operadora ;,”,
Responsable 5

R e Mo e e 22
Nombre: ku{v\a o Jaegel "Qnt;lck Nombre: A Boripo  oR777. A O

Cargo: QO(dI’\_\'d a'lC_ Cam de 23 Cargo: INifecr=/2  pE ﬂﬂ/’”ﬁjl/,

of. de Comision: _0&y 1 VH - Ni=R25A =( -3 32 76:)//:-%’2/.‘/(’5/2'0/6/

Nota: La presente acta esta fundamentada en lo establecido en la Seccién VIII.- La Recepcién de los Trabajos; del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo; no hace la funcién ni sustituye al Acta de Entrega Recepcién de la Obra,
solo hace constar la terminacion fisica de los trabajos.

Nota: La Presente Acta se debera anexar al Expediente Unitario de la Obra.

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 23
CLAVE 13DML0023U — SEGUNDA ETAPA
Clave: __ 2019/FAFEF-00300
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