

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de junio de 2023

de la Obra:

2022/RECFIS008001

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
66%	50%





ING. PEDRO ESPINOZA TELCEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ARG. MIGUEL ÁNGEL LOPEZ LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

"Creciendo con transparencia y gestión"