

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de junio de 2023

de la Obra:

2023/FAISM008011

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
90%	0%


ING. BERENICE MONSERRAT REYES ELENO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA




ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

"Creciendo con transparencia y gestión"