



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de Septiembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008001

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
30%	83.33%



ROBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO