



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de Septiembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008002

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
99.34%	100%



ROBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO