



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de Septiembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008007

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
49.97%	83.33%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO