



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 30 de Septiembre de 2025 de la Obra:

2025/FAISM008009

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
93.53%	100%



ING. ROBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO