



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

30 de Septiembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008010

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
40.16%	100%



ING. **HERIBERTO COBA HERRERA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO