



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**31 de Diciembre de 2025**  
**de la Obra:**

**2025/FAISM008003**

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
<b>100 %</b>	<b>100 %</b>



**ING. HERIBERTO COBA HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**