



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
31 de Diciembre de 2025
de la Obra:

2025/FAISM008004

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100 %	100 %



ING. HENRIQUEZ COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO