



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008007

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100 %	100 %



ING. ROBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO