



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008013

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
28.26%	100%



ING. **HERIBERTO COBA HERRERA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO