



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008015

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
29.22%	100%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO