



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008020

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
100%	100%



ING. **HENRIQUE COBA HERRERA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO