



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
31 de Diciembre de 2025
de la Obra:

2025/FAISM008022

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
88.03%	100%




ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO