




**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**31 de Diciembre de 2025**  
**de la Obra:**

**2025/FAISM008023**

| AVANCE<br>FINANCIERO | AVANCE<br>FÍSICO |
|----------------------|------------------|
| <b>82.86%</b>        | <b>100%</b>      |



**ING. HERIBERTO COBA HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**