



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**31 de Diciembre de 2025**  
**de la Obra:**

**2025/FAISM008024**

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
34.59%	100%



**ING. HERIBERTO COBA HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**