



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008025

| AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO |
|-------------------|---------------|
| 61.09% | 100% |



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO