



# AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025  
de la Obra:

## 2025/FAISM008030

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
69.48%	96.67%



  
ING. HERIBERTO COBA HERRERA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO