




AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025
de la Obra:

2025/FAISM008031

| AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO |
|----------------------|------------------|
| 0% | 96.67% |




ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO