



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008032

| AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO |
|----------------------|------------------|
| 30% | 96.67% |



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

APAXTEPEC, HIDALGO A 12 DE DICIEMBRE DE 2025