



**AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**  
**31 de Diciembre de 2025**  
**de la Obra:**

**2025/FAISM008034**

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
<b>30%</b>	<b>96.67%</b>



**ING. HERIBERTO COBA HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**