



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025

de la Obra:

2025/FAISM008035

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
30%	40%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO