



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

31 de Diciembre de 2025
de la Obra:

2025/FAISM008037

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
30%	45%



ING. HERIBERTO COBA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO