



# AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

## 31 de Diciembre de 2025

### de la Obra:

# 2025/FAISM008038

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
0%	45%



**ING. LIBERTO COBA HERRERA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**